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VYorwort

Nachfolgende ,Richtlinien fiir die Projektierung von Investitionsvorhaben im Bereich der Kohlenindustrie der
DDR*“ treten mit sofortiger Wirkung an die Stelle der bisher giiltigen ,,Anweisung zur Ausarbeitung der
Projekte“ des Projektierungs- und Konstruktionsbiiros ,Kohle® VEB vom 15. September 1951.

Bei ihrer Abfassung wurden die antéBlich des ersten ,T.ehrgangs zur Verbesscrung der Projektierungsarbeit in
den Vercinigungen und Werksverwaltungen der Kohlenindustrie® am 30. und 31. Januar 1952 in Leipzig von
Kollegen des PKB erstattelen Referate und stattgefundencn Aussprachen weitgehend verwertet.

Zweck der Richtlinien ist es, alle an der Projektierung beteiligten Kollegen bei ihrer Arbeit anzuleiten, ihnen
zu zeigen, wic die Projektierung durchgefiihrt werden muf, um die Realisicrung der Investltlonsvorhdben aufl
moglichst exakte Grundlagen zu stellen.

Auch die Bearbeitung kleiner Vorhaben, insbesondere dlCJEDlgG mehrerer zusammengefaBter Kleinvorhaben,
wird in den Richtlinien behandelt.

Den ,Richtlinien“ werden in Kirze in cinem besonderen Heft ,Erlduterungen® folgen, die den Kollegen in
den Projektierungsbiiros technische Fingerzeige geben werden fiir die Bearbeitung von Vorhaben verschie-
dener Art, z. B. eines Tagebauaufschlusses, cines Tiefbauvorhabens, der Errichtung einer Brikettfabrik, einer
Zentralwerkstatt und eines Kraftwerkes, unter Beriicksichtigung der Besonderheiten, die sich aus der betrieb-
lichen Eigenart dicser Vorhaben ergeben.

Des weiteren werden dic ,Erléiuterungen nihere inweise fiir dic Bearbeitung der Kosténubcrschl'age (im
Vorentwurf) und Kostenanschlige sowie des Gesamtkostenplanes (im Entwurf), der Maschinen- und Material-
bedarfslisten, der Zeit-, Baufolge- und Krifiebedarfspline sowie der zeichnerischen Unterlagen enthalten.

Ein Abschnitt, der die Brigadenbildung bei der Projekticrungsarbeit sowie Richtlinien fiir dic vertragliche
und fmanzmlle Abwicklung der Projektierungsarbeiten beinhalten wird, soll den AbschluB3 bilden.

Berlin, den 1. Mirz 1952

Projckticrungs- und Konstruktionsbiiro ,.Kohle*
Velkseigener Betrieb der Kohlenindustrie

gez.: Mau gez.: Dr. Gold.

Berlin, den 3. Mérz 1952

Staatssekretariat fiir Kohle und Energie

Hauptverwaltung Kohle
Der Leiter

gez.: Fritsch, Staatssckretir Dienstsiegel gez.: Burdach
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Etappen der Projektierung®)

Die Vorbercitungen zur Durchfithrung eines In-
vestitionsvorhabens wickeln sich planm#Big in mehrercen
Etappen ab. Es sind dies

der Perspektivplan
die Vorplanung

der Vorentwurf und
der Entwurt.

Ihnen folgt die Ausfiihrung.

Der Perspekiivplan legt die Entwicklung des gesamien
Industrie- und Wirtschaftszweiges ,Kohle“ im Rahmen
des Fiinfjahrplanes fest.

Vom Staatssekretariat fir Kohle und Energie unter
Mitwirkung des PKB ausgearbeitet, von der Staatlichen
Plankommission begutachtet und vom Ministerrat be-
stiitigt, bildet er die generelle Grundlage fir die Fest-
legung der im Bereich des Scktors Kohle durchzufith-
renden Investitionsvorhaben.

Dic Vorplanung

Auf der Basis des Perspektivplanes wird die zweite
Etappe der Projektierung, die Vorplanung eines be-
stimmten Vorhabens, ausgearbeitet. Sie ist die Vor-
aussetzung fur die Auftragserteilung und den Vertrags-
abschluf mit einem technologischen und bautechnischen
Entwurfsbetrieb, gewissermalien also der Ausdruck der
Planaufgabe. Sic muf} demgemif klare Angaben des
Auftragsgebers an den Entwurfsbetrieb dartiber ent-
halten, was er projektiert haben will, welche Kapazi-
titen geschaffen werden und welche technologischen
Vertahren zur Anwendung kommen- sollen. Mit anderen
Worten: Die Vorplanung ist das technologische Pro-
gramm des geplanten Vorhabens in grofien Ziigen.

Auftraggeber der Vorplanung ist die Hauptverwaltung
Kohle des Staatssekretariats fr Kohle und Energie,
welche gleichzeitig die entscheidenden, mit der Gesamt-
ziclsetzung und dem Perspektivplan {ibereinstimmenden
volkswirtschattlichen Daten fiur das betreffende Vor-
haben gibt. Die austithrende Dienststelle ist das Projek-
tierungs- und Konstruktionsbiiro ,Kohle®

Der Vorentwurl

Dic néichstec Etappe der Projektierung ist der Vor-
entwurf, Seine ordnungsgemifie Ausarbeitung setzt dic
Ertcilung eines klaren, konkreten Auftrages des Plan-
tragers an das technologische und bautechnische Ent-
wurfsbiliro voraus.

Der Vorentwurf mufl die grundsitzlichen Voraus-
setzungen sowohl fiir den technologischen als auch den
baulichen Teil des Vorhabens nach den Angaben der
Vorplanung vom Beginn des vVorhabens bis zur Errei-
chung der geplanten Kapazitit enthalten. Dazu gehort
auch ein Kosteniiberschlag sowle ein technisches, be-
triebs- und volkswirtschaftliches Gutachten iiber das
Vorhaben. Im Vorentwurf miissen ferner alle Fragen
beriicksichtigt und im grundsatzlichen gelost werden,
die mit dem Standort des Vorhabens zusammenhéngen;
kurz, der Vorentwurf ist die Gesamtkonzeption des
Vorhabens, d. h. er mufl einen erschopfenden Ueber-
blick tiber das gesamte Vorhaben geben und die ent-
scheidenden technologischen und bautechnischen Losun-
gen enthalten. Zum Vorentwurf gehoren daher auch
iiberschligliche Angaben iber den Bedarf an Geréten
und maschinellen Ausriistungen, eine Bedarfsliste der
wichtigsten Materialien, ferner iiberschliigliche Arbcits-
kraftebedarfspline, Baufolge- und Bauzeitpléne.

*) Unter auszugsweiser Verwendung von Verlautbarungen der
Staatlichen Plankommission in der Zeitung ,Téagliche Rund-
schau”, Nr. 41 (2067), vom 17. 2. 1952 und in ,Die Wirtschaft”,
Nr, 8, vom 22. 2. 1952.

Der Entwurf

Um in die niichste Etappe der Projektierung, den Ent-
wurl, cintreten zu kénnen, ist es erforderlich, daB der
Plantriger (Staatssekrectariat fiir Kohle und Energic)
den Vorentwurf {iberpriift und bestétigt. Es ist dies die
Voraussetzung schlechthin flir die Erarbeitung ausfith-
rungsreifer Unterlagen sowohl fiir die zu bestellenden
Gerdte, Maschinen und sonstigen Ausrilistungen als
auch fiir die auszufithrenden Bauarbeiten. Somit kommt
der exakten Ausarbeitung des Entwurfes und seiner
Bestéitigung auch eine entscheidende Bedeutung zu fur
die Erfullung der Produktionspline des Maschinenbaues
und des Bauwirtschaftsplanes. ‘

Der Entwurf ist die Ausarbeitung detaillierter, end-
giltiger Projektierungsunterlagen, die die Austihrung
der fiir das jeweilige Baujahr vorgesehcnen Bau-
abschnitte des Vorhabens ermoglichen sollen. Das be-
sagt, daB sich der Entwurf nicht auf das gesamte Vor-
haben erstreckt, falls es sich um ein groBeres handelt,
das sich iiber mehrere Jahre hinzieht, sondern nur auf
den im laufenden Planjahr (Investitionsjahr) zur Aus-
filhrung kommenden Abschnitt.

Das kann auch nicht anders sein, denn bei groferen
Vorhaben miissen den ausfihrungsreifen Unterlagen
immer der neueste technische Fortschritt sowie die
neuesten Normen und Preise fiir das jeweilige Planjahr
zugrunde gelegt werden.

Somit beinhaltet der Entwurf die genauen und ver-
bindlichen Unterlagen zur Realisierung der im Invest-
jahr fiir das Vorhaben genehmigten Investbetriage unter
Anlehnung an den Vorentwurf in Form verbindlicher
Kostenanschlige und Kostenplidne in Verbindung mit
den wesentlichsten Ausfithrungszeichnungen, statischen
Berechnungen, Standortgenehmigungen, Baugrundun-
tersuchungen, verbindlichen Arbeitskrifteplinen sowie
Material- und Maschinenbedarfslisten mit den vorge-
schriebenen Planpositions- und Warennummern. Auf-
traggeber des Entwurfes ist der Investtréger; Ausfith-
rende sind die technologischen und bautechnischen Ent-
wurfsbiros.

Die Ausfiihrung des Vorhabens

Als wesentliche Grundlage fiir die Ausfihrung des Vor-
habens sind nach Bestitigung des Entwurfes durch den
Plantriger von den Entwurfsbiiros bzw. deren Beauf-
tragten die verbindlichen Ausfiihrungszeichnungen an-
zufertigen, soweit sie nicht schon Bestandteil des Ent-
wurfes sind.

Es ist nicht notwendig, daf die endgiiltigen Ausfiih-
rungsunterlagen fiir den gesamten Abschniit des Plan-
jahres restlos fertiggestellt sind, um mit den Arbeiten
beginnen zu konnen., Man kann, um Verzogerungen der
Ausfithrung zu vermeiden, auch damit einverstanden
sein, daB in Uebereinstimmung mit den Lisungen des
Vorentwurfes ausfithrungsreife Unterlagen fiir Teil-
aufgaben kurzfristig fertiggestellt und nach Bestitigung
durch den Plantriiger der Investitionsbank als Finanzie-

" rungsunterlage vorgelegt werden.

Systematik der Projektierung
Abschnitt I: Aufteilung des Vorentwurfes und Entwurfes
in einen technologischen und baulichen Teil

Alle Vorentwiirfe und Entwirfe sind in einen techno-
logischen und baulichen Teil aufzuglicdern.

Anmerkung: Fiir die Vorplanung ist diese Aufgliederung nicht
erforderlich, da hier im wesentlichen nur das technologische
Programm des Vorhabens zu behandeln ist (siehe Begriffsbe-
stimmung).

Der technologische Teil umfalt alles, was mit der Ver-
tahrenstechnik des Vorhabéns zusammenhéngt; bei
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einem bergbautechnischen Vorhaben also alle herg-
bautechnischen, maschinentechnischen und elektrotech-
nischen Mafinahmen und Ausriistungen.

Secine Bearbeitung ist Sache der technologischen Pro-
jekticrungsbiiros des PKB und der von ihm beauf-
traglen technischen Organe.

Anmerkung: Die einzelnen Abschnitte des technologischen Teils
tragen den Index ,T", z, B, T, . .. Etlauterungsbericht.

Der bauliche Teil hat alle MaBnahmen baulicher Ari
«um Gegenstand, wie Geb#ude, Fundamente, Tiefbau-
arbeiten nicht bergbaulicher Art u. a. .

Seine Beéu‘bcitung ist Sache des Industrie-Entwurfs
und seiner Zweighiiros sowie der hierzu berutenen
lechnischen Organe.

Anmerkung: Die cinzelnen Abschnitte tragen den Index ,B”,
4 B. By . . . Baugrunduntersuchungen.

Werden Bauvorhaben kleineren Umfanges von ori-
lichen Bausachverstindigen geplant und entworfen, so
haben dicse Organe die Priifung ihres Entwurfes durch
den Ortlich zustéindigen Industrie-Entwurf und dessen
Einverstindniserkldrung herbeizufithren. Dies hat so
vechtzeitig zu geschehen, daB die Einfiigung des bau-
technischen Teils in den Gesamtvorentwurf oder
-entwurf vor der termingerechten Ablieferung der letz-
teren erfolgen kann. Eine ZerreiBung als Folge des
verspiteten Einganges des bautechnischen Teils ist un-
bedingt zu vermeiden.

In diesem Zusammenhang ist auf die verschiedenen
cinschlégigen amtlichen Versffentlichungen {iber die
crforderliche Zusammenarbeit der technischen und bau-
lichen Projektierungsbiiros hinzuweisen. Diese besagen:

I. Vor Inangriffnahme des bautechnischen Vorent-
wurfes hat das technologische Projektierungsbiiro
dem bautechnischen Projektierungsbiiro (Industrie-
Entwurf) folgende Unterlagen in einer solchen
Zwischenstufe der Ausarbeitung auszuhéndigen,
daBl letzteres hieraus den bautechnischen Vor-
entwurf bzw. Entwurf ohne Verzégerung entwickeln
und ausarbeiten kann:

a) den technologischen Vorentwurf

b) den Uebersichtsplan der vorgesehenen Baulen
und sonstigen Anlagen (Ts)

¢} den Zeitplan der Inbetriecbnahme des Vorhabens
bzw. der Kapazititserweiterung (To).

Anmerkung: Wesentliche Bestandteile dieser Unterlagen
sind ein Lageplan, ferner Angaben iiber die Aufstellung,
Hauptabmessungen und Gewichte der Maschinen, Aus-
ristungen, Transporteinrichtungen.

_l\]

Der Industric-Entwurf ist seinerseits verpflichtet, die
Unterlagen zu Bs (Darstellung der Baulichkeiten im
Malstab 1:200 mit Eintragung der Maschinen, Aus-
vlistungen usw.) kurzfristig in einer solchen Zwi-
schenstufe der Ausarbeitung dem technologischen
Biiro zuriickzureichen, daB dieses in der Lage ist,
die technologische Ausarbcitung in endgiiltiger Form
unter Berlcksichtigung der baulichen Belange durch-
zuflihren,

Anmerkung: Die gegenseitige Abstimmung zwischen tedi-
nologischem und bautedhnischem Projektierungsbiiro ist in
einem zwischen theiden abzuschlieBenden Sondervertrag
termingemdB festzulegen.

3. In den Ubrigen Punkten liuft die Ausarbeitung der
beiden Projektierungsbiiros parallel.

In Ergénzung hierzu ist auf Grund praktischer Erfah-
rungen hoch zu bemerken:

Der Industrie-Entwurf bearbeitet die bautechnischen
Entwiirfe in eigener Verantwortung. In der Praxis ist

aber eine enge Zusammenarbeit der technologischen
Projektierungsbiiros mit dem Industrie-Entwurf uner—
laBlich, Auch muB vom Industrie-Entwur{ verlangt
werden, dafl er bei scinen Bauentwiirfen die betrich-
lichen und baulichen Belange der Kohlenindustric be-
riicksichtigt. Zu diesem Zweck sind ihm nicht nur
Informationen iiber Standort, Zweck und voraussicht-
liche Lebcnszeit des geplanten Bauvorhabens zu geben,
sondern er ist auch iiber die Anforderungen zu unter-
richten, die an die Gestaltung unter Beriicksichtigung
der betrieblichen Verhéltnisse (z. B. Beléstigung und
Schaden durch Kohlenstaub und Flugasche) zu stellen
sind. Die Hohe der verfiigbaren oder zu erwartenden
[nvestmittel 1st ihm baldméglichst bekanntzugeben
und die Einhaltung dieser Investmittel zu fordern.

Abschnitt II: Aufgliederung griferer Vorhaben
in mehrere Objekte

Aus Grinden der Ordnung und Uebersichtlichkeit sind
fiir umfangreiche Vorhaben objektweise Mappen anzu-
legen, in denen jewcils die anteiligen Unterlagen auf-
zunehmen sind, die objektweise erarbeitet werden.
Das heiBt, daB umfangreiche Vorhaben, wie z B. der
NeuaufschluB eines Tagebaues, die Errichlung ciner
Brikettfabrik, einer Zentralwerkstatt oder eines Krafl-
werkes, in mehrere Einzelobjekte aufzugliedern sind.
deren Unterlagen in getrennten Objektmappen unter-
gebracht werden.
Diese Aufgliederung kann in verschiedener Weise ge-
schehen. Sie muf in jedem Falle logisch, iibersichtlich
und dem Vorhaben angepal3t sein.
Als empfehlenswert hat es sich erwiesen, sie fiir nach-
stehende im Sektor Kohle anfallende Vorhaben wie
folgt vorzunehmen:
1. Bergtechnische Vorhaben dos Braunkohlentagebaues,

7. B. Tagebauaufschluf3

Objckt I:  Bergtechnische Anlagen und Entwick-
lung
Objekt 1I: Maschinentechnische Anlagen einschl.

der zum Tagebau unmittelbar gehiri-
gen Werkstatteinrichtungen

Objekt III: Elektrotechnische Anlagen

Objekt IV: Tagesanlagen, sonstige technische Bau-
werke (Werkstatt-, Magazingebiiude
usw.), Sozial- und Kulturbauten

Objekt  V: Bergbautremde MaBnahmen

Objekt VI: Sonstige MaBnahmen

2. Brikettiertechnische Vorhaben, z. B, Errichtung oder
Erweiterung einer Brikettfabrik
Objekt I: Rohkohlenbunker
Objekt Ii: Vorbrechstation
Objekt 1III: NaBdienst
Objekt 1V: Trockendienst
Objekt V: Kiihlanlage
Objekt VI: Pressenhaus
Objekt VII: Formzeugschleiferei
Objekt VIII: Rinnenanlage und Brikettkiithlung
Objekt IX: Brikettlager
Objekt X: Brikettverladung
Objektl XI: Bruchbrikettverladung
Objekt XII: Staubverladung
Objekt XIII: Gleisanlage mit rollendem Material
Objekt XIV: Werkstati
Objekt XV: Magazin
Objekt XVI: Kraflwerk
Objekt XVII: Sozialbauten
usw,
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Anmerkung: Mit Riicksicht auf die betrighbliche Struktur der
Brikettfabriken ist es im vorliegenden Falle angebracht, die
Aufgliederung nach Anlageelementen bzw. Arbeitsvorgéan-
gen vorzunehmen.

3. Tiefbautechnische Vorhaben, z. B. Griindung eines
Steinkohlenbergwerks

Objekt 1: Berghbautechnische Anlagen und Ent-
wicklung.
Objekt I1I: Maschinentechnische Anlagen
Objekt IIT: Wirmetechnische Anlagen
Objekt IV: Elektrotechnische Anlagen
Objekt V: Technische Bauwerke, Sozial- und
- Kulturbauten
Objekt VI: Sonstige MaSnahmen

4. Vorhaben, wie z. B. die Errichtung einer Zentral-
werkstatt

Objekt I: GroBe Maschinenhalle
a) Technologischer Teil (Maschinen,
Krane, elektr, Leitungen, Rohr-
leitungen, Gas, Prefiluft usw.)
b) Bautechnischer Teil (Bau, Licht,
sanitire Anlagen usw.)
Objekt II: Mechanische Werkstatt
a) Technologischer Teil
b) Bautechnischer Teil
Objekt IIT: Allgemeine Transporteinrichtungen
(Gleise, Fordermittel, Wege, Autos
usw.)
Objekt IV: Kultur- und Sozialbauten
Objekt V: Einrichtungen fir die Nachwuchs-
: forderung

5. Vorhaben, wie z. B. die Errichtung eines Kraftwerkes
Objekt 1: Dampfteil
Objekt II: Elektirotechnischer Teil
Objekt III: Bautechnischer Teil
Anmerkung: Die weitere Untergliederung in Teilobjekte

und — soweit erforderlich — Anlagenelemente oder Be-
triebsabschnitte siehe Erlduterungen zu den Richtlinien.

Hat man sich fiir eine obigen Gesichtspunkten Rech-
nung tragende Aufteilung  in Objekte im Vorentwurl
entschieden, so ist die gleiche Aufteilung und Benen-
nung der Objekte auch im Entwurf beizubehalten.

Fine weitere grundsitzliche Forderung ist es, in den
Entwurf, der laut Begriffsbestimmung (Seite 1) nur
dic fiir das Investitionsjahr vorgesehenen Vorhaben zu
beinhalten hat, ausschlieBlich diejenigen Objekte aufzu-
nehmen, die tatséchlich im Investitionsjahr erstellt
werden sollen, d. h. fiir die Investmittel in Anspruch
genommen werden oder bei denen mit dem Bau be-
gonnen werden soll,

Ein solcher Vorentwurf bzw. Entwurf besteht dann
logischerweise aus einer Sammelmappe und — je nach
der Zahl der Objekte — mehreren Objektmappen.
Anmerkung: Die Bezeichnungen +Sammelmappe” und .Objekt
I, II, III usw.” sind bei der Beschriftung der Mappen und der
in die Mappen einzufiigenden Titelblatter zu verwenden.

Wenp oben auf die Notwendigkeit der Aufgliederung
groBerer Vorhaben in einzelne Objekte hingewiesen
wurde, so bedeutet dies jedoch nicht, daff nun unbedingt
jeder Vorentwurf bzw. Entwurf objektweise aufzuglie-
dern ist. In manchen Fillen, z. B. bei kleineren Vor-
haben, diirfte es ohne Schaden fiir die Uebersichtlich-
Keit durchaus moglich sein, auf eine Aufteilung in
Objekte zu verzichten. ‘

In einem solchen Falle legt man dann nur eine Mappe
an und vereinigt in ihr simtliche Projektteile. Zeich-
nungen bringt man zweckmiBigerweise in einer Tasche
unter, die auf der Innenseite des Deckels der Projekt-
mappe eingeheftet wird.

Die Entscheidung der Frage, in welchem Falle ein Vor-
entwurf bzw. Entwurf aus einer Sammelmappe und
mehrercn Objektmappen bestehen oder die Bearbeitung
des Vorhabens in einer einzigen Mappe vereinigt wer-
den soll, bleibt dem Fingerspitzengefiihl und gesunden
Menschenverstand des federfiihrenden Projektleiters
iiberlassen. Es ist nicht zu verantworten, krampthaft
eine Aufteilung in mehrere Objekte zu erzwingen, wenn
es bei cinigermaBien guter Disposition durchaus moglich
wire, ohne Verzicht auf gute Uebersichtlichkeit samt-
liche Projektteile in einer Mappe unterzubringen und
auf diese Weise an Zeit und Papier zu sparen.

Abschnitt II1: Zusammenfassung mehrerer dem Umfaxig
und Investbetrag nach geringfiigiger Vorhaben, z. B.
mehrerer Unterlimite eincs Werkes zu einem Weberlimit

Neben grofBien Projekten fallen — besonders in den
Planungsabteilungen der Vercinigungen und Werks-
verwaltungen — Kleinvorhaben an, die einzeln als
Investvorhaben zu behandeln sich nicht lohnen wirde.
Um die Projektierungsarbeit zu vereinfachen, faBt man
mehrere solcher Kleinvorhaben zu einem Sammel-
vorhaben zusammen. Der Sinn der Zusammenfassung
besteht darin, aus einer Mchrzahl geringfiigiger Einzel-
investitionen gewissermaBen eine Ersatzinvestition zu
machen. Auf solche Weise kénnen aus mehreren Unter-
limiten Ueberlimite entstehen, also Vorhaben von der-
zeit iiber DM 500 000,—.

An die Bearbeitung des Vorentwurfs und Entwurfs sol-
cher Sammelvorhaben sind in bezug auf Exaktheit,
Klarheit und Griindlichkeit -keine geringeren Anforde-
rungen zu stellen als an grofere Einzelvorhaben.

Eine Vorplanung ist in diesen Fillen in der Regel nicht
erforderlich, vielfach auch gar nicht moglich. Dagegen
ist ein Vorentwurf fiir solche Vorhaben zu erstellen, die
tiber dem Limit (DM 500 000,—) liegen. Fir Unterlimite
kann, wenn z. B. Restbestinde oder Ueberhénge
vorangegangener Jahre darstellen, auf den Vorentwurl
verzichtet werden. Das Einversténdnis der HV Kohle

“ist jedoch dazu einzuholen, damit gegebenenfalls fir

die Projektmappe eine entsprechende Bestétigung aus-
gestellt werden kann.

Schema der Gliederung des Vorentwurfes und Ent-
wurfes zusammengefafiter Vorhaben

Vorentwurf

Anstelle der ,Sammelmappe“, wie sie bei groferen

Einzelvorhaben iiblich ist, geniigt cin aus wenigen Blit-

tern bestehender ,Vorsatz¥, der folgende Teile zu ent-

halten hat:

Titelblatt (Muster 2)

Inhaltsverzeichnis (mit Seitennumerierung)

Zeichnungsverzeichnis )

Unterschriftenblatt

T, Zusammenfassender Erliuterungsbericht

T» und B: Ueberschliigliche, objekiweise aufgegliederte
Gesamtikostenzusammenstellung, unterteilt
in den technologischen und baulichen Teil

Ts; und Bs Ueberschligliche Gesamtmaterial- und -ma-.
schinenbedarfslisten, ebenfalls unterteilt in
den technologischen und baulichen Teil.

Erliuterung zu Ti:

Der zusammenfassende Erlauterungsbericht — das
Kernstiick des Vorsatzes — hat zu beinhalten:
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L. eine Erkldrung, aus der auch fiir den nicht orientier-
ten Leser einwand{rei hervorgeht, daB es sich um die
Zusammenfassung mehrerer Einzelvorhaben (Ergin-
zungen, Erweiterungen, Restbestéinde, Ueberhiinge)
zu einer Ersatzinvestition handelt, die keine wesent-
liche Kapazitdtserhohung erbringen;

2. Aufzdhlung und Benennung der einzelnen Objekte;

3. technisch-wirtschaftliche Begriindung derselben.
Hier ist jede langatmige, nicht unbedingt zur Sache
gehbrige Abschweifung zu vermeiden. Es soll ledig-
lich nachgewiesen werden, daB und in welchem Um-
fang das Vorhaben zur Erhéhung der Arbeitsproduk-
tivitdt oder zur Erhaltung der Kapazitidt oder zur
Erhéhung der betrieblichen Sicherheit oder zur Sen-
kung der Selbstkosten oder zur Verbesserung der
sozialen Einrichtungen u. a. m. beitrdgt und warum
es notwendig ist.

4. Darlegung des technischen Inhalts der einzelnen Ob-
jekte,

5. falls notig, technische Berechnungen.

Ein Gesamtbaufolge. und -bauzeitplan (T und Bs sowie

cin Gesamtarbeitskrifteplan (T; und B7) kann in vielen

Féllen wegfallen, z. B. wenn es sich um Kleinvorhaben

handelt, die beildufig neben dem laufenden Betrieb

realisiert werden und keinen besonderen Kriftebedarf
verursachen.

Dem YVorsatz folgt die Bearbeitung der QObjekte.
Sie beschrinkt sich auf:

Ta Kosteniiberschlag fiir das betreffende Objekt

Ts Ueberschliiglicher Maschinen- und Materialbedarf

Ts Baufolge- und Bauzeit- (Diese beiden Teile fallen
plan (Grobplan) weg, wenn keine Veranlas-

Tz Arbeitskrifteplan sung oder Notwendigkeit
(Grobplan) dafiir vorliegt.

Bi Baulicher Erlduterungsbericht (nur, falls zum Ver-
stéindnis erforderlich)

Ba Kosteniiberschlag fiir den baulichen Teil

Bs Ueberschléiglicher Baustoffbedarf

Bs Baufolge- und Baureitplan (Grobplan)

Br Arbeitskréfteplan, falls Fremdkrifte eingesetzt wer-
den (Grobplan)

Bs Bauzeichnung (GrundriB, Schnitt, Perspektive, még-
lichenfalls Modell)

By Ueberschlédgliche statische Berechnung, je nach Art
des Objektes und Notwendigkeit.

Entwurf

Gliederung und Thematik wie im Vorentwurf, nur mit
dem Unterschied, daB im Vorsatz hinter dem Zeich-
nungsverzeichnis noch Ps (Bestatigungsurkunde des
Vorentwurfes), P. (Zustimmungserklirungen der Be-
hérde, z. B. Zustimmung der TBI, der’ Arbeitschutz-
kommission, der VP, Abt. Feuerschutzpolizei, Standort-
genehmigungen), die Titelliste (z. Z. Formblatt 0724)
und die Kostenstruktur (z. Z. Formblatt 0725), einzu-
fiigen sind.

Der Erléuterungsbericht im Vorsatz soll moglichst kurz
gefaBt werden. Die Aufzdhlung und Benennung der
Objekte muB mit derjenigen im Vorentwurf iiberein-
stimmen. Eine Wiederholung des Erlduterungsberichtes
ist Uberfliissig. Es. sind vielmehr nur Abweichungen
vom bestiitigten Vorentwurf zu erwihnen und zu be-
grinden, Im {ibrigen geniigt es, auf den Erlduterungs-
bericht des Vorentwurfes zu verweisen.

Anstelle der Kosteniiberschlige tritt im Entwurf der
Gesamtkostenplan mit Kostenanschligen. Er ist die
Feinbearbeitung der Kostentiberschlige, hat verbind-
lichen Charakter und muB spezifiziert sein, damit bet
Auftragsvertrigen diese moglichst zu Festpreisen abge-
schlossen werden konnen. .

Anstelle des iiberschliiglichen Material- und Maschinen-

bedarfs treten genaue Material- und Maschinenbedarfs-

listen, '

Zum baulichen Teil der Objcktbearbeitungen kommen

noch

Ba Baugrunduntersuchung-en, soweit nicht schon im
Vorentwurf enthalten und falls erforderlich.

By Statische Berechnungen, desgl.

Abschnitt IV: Forderungen formaler Art
an Gliederung und Inhalt

Gleichgliltig, welcher Art das Vorhaben ist, fiir das
Vorplanung, Vorentwurf und Entwurf zu bearbeiten
sind, sind immer — und zwar sowohl in der Vor-
planung als auch in der Sammelmappe des Vorent-
wurfes und Entwurfes — folgende Teile in der nach-
stehend angegebenen Reihenfolge dem Textteil voran-
zustellen:

1. Titelblatt mit Angabe der projektierten Kapazitit
(Muster 1 bis 4)

2. UnterSchriftenblatt der vérantwortlichen Personen

3. Inhaltsverzeichnis der Sammelmappe mit Seiten-
numerierung

4. Verzeichnis der Zeichnungen und sonstigen Anlagen
(Muster 5 und 6)
Anmmerkung: Die unter 1. und 2. genannten Teile bleiben
ohne Seitennummer, Die Seiten des Inhaltsverzeichnisses
und des Verzeichnisses der Zeichnungen werden mit rémi-
schen Ziffern versehen. Von hier ab erfolgt durchgehende
Seitennumerierung ‘mit arabischen Ziffern.

A. Gliederung und Inhalt der Vorplanung
Laut Begriffsbestimmung (Seite 1) ist in der Vor-
*planung das technologische Programm des zu planen-
den Vorhabens zu behandeln. Demgemi3 empfiehlt
sich hierfiir folgende Disposition:
P. Aufgabenstellung mit Begriindung des Vorhabens
P, Erliuterung der Voraussetzungen des Vorhabens,
beinhaltend:

1. Eine Darlegung- der Standort- und Be-sitz-
verhéltnisse mit Begriindung der Standort-
wahl, .

2. eine Aufstellung der vor der Verwirklichung
des Vorhabens zu befragenden Behérden mit
Angabe etwaiger Yereits stattgefundener Fiih-
lungnahmen oder Vorverhandlungen,

3. eine Beschreibung der topographischen Ver-

P - hilthisse, '

4. desgl. bei bergbautechnischen Vorhaben 'der
geologischen und lagerstiittlichen Verhéltnisse
unter Hervorhebung besonders wichtiger Fol-
gerungen fiir die Realisierung des Vorhabens,

5. desgl. der értlichen bzw. bezirklichen Energie-
versorgung,

6. desgl. der ortlichen Betriebs- und Trinkwasser-
versorgung, Abwisser- und Fékalienbeseiti-
gung.

Anmerkung: Als Anlage zu P, ist ein Gesamtiiber-
sichtsplan beizufiigen, in den die wesentlichen Teile

des Vorhabens — rot umrandet — einzutragen sind,
T Technelegisches Programm des Vorhabens, be-
inhaltend:

1. Beschreibung des zu projektierenden Betriehes
im Endausbau mit uberschliglicher Angabe
des Arbeitskriftebedarfs fiir die Inbetrieb-
setzung,

2. Aufgliederung des Vorhabens in Einzelobjekte,
wenn notig auch Teilobjekte und Anlageele-
mente oder Betriebsabschnitte, _

Approved For Release 2006/10/18 : CIA-RDP83-00415R013300010005-6



Approved For Release 2006/10/18 : CIA-RDP83-00415R013300010005-6

5 _

3. Kennzeichnung der geplanten BetriebsgréBe

~ bzw. des Produktionsumfanges durch tech-
nisch-wirtschaftliche Kennzahlen,

4. Darlegung der zur Verwirklichung des Vor-
habens anzuwendenden technologischen Ver-
fahren mit Hinweisen auf die etwaige Not-
wendigkeit der Gegeniberstellung von Vari-
anten. (Dic Details. in Gestalt  technischer
Uebcrlegungen und Berechnungen, ferner dic
Wahl und Begriindung der Bestldsung gehéren
in den Vorentwurf!)

5. Baufolge- und Bauzeitplan des Vorhabens
(ganz roh) mit Angabe des Zeitpunktes der
ersten Inbefriebnahme, S

6. Produktions- bzw. Foérderplan (roh),

7. Aufz&hlung (roh) der gem#B dem technologi-
schen Programm erforderlichen Hauptaus-
ristungen (Grofigeriite, Maschinen, wichtigste
Materialien),

. 8. Uberschldgliche Ermittlung des fir die. Er-
stellung des Vorhabens auftretenden Arbeits-
kraftebedarfs (ohne baulichen Teil).

B. Gliederung und Inhalt des Vorentwurfes

Sammelmappe

Voranzustellen sind die-auf Seite 4 unter 1. bis 4.
aufgefiihrten Blétter und Verzeichnisse. Es folgen
dann: ) . )

P: Aufgabenstellung — in Anlehnung an die Vor-
planung unter Hervorhebung etwaiger seit der
Vorplanung aufgetretener Dispositionsinderungen

Py Technisches, betriebswirtschaftliches und volks-
wirtschaftliches Gutachten tber das Vorhaben

Anmerkung: Aufgabe dieses Gutachtens ist der Nach-
weis

a) der Leistungserhéhung,

b) der Erhéhung der Arbeitsproduktivitat,

¢) der Senkung der Selbstkosten (im Vergleich mit be-
stehenden Betrieben &hnlicher Art oder bei Betriebs-
erweiterungen im Vergleich mit den derzeitigen
Selbstkosten),

der Auswirkungen sicherheitlicher, sozialer und an-
derer Art,

insoweit sie durch Realisierung des Vorhabens erzielt
werden.

d

P

5

Bestétigungsurkunde {iber die Vorplanung

(sie wird von der Staatlichen Plankommission

ausgestellt)

Erldauterungsbericht, soweit erforderlich, als Er-

gidnzung und zur Detaillierung des technologi-

schen Programms der Vorplanung i

Zeitplan {iber die Abwicklung des Vorhabens in

seiner Gesamtheit (Grobplan), bestehend aus:

a) Invest- und Forderplan (Zeitplan der Inbe-
tricbnahme des Vorhabens bzw. der Kapazi-
tdtserweiterung)

b) Baufolge- und Bauzeitplan, nach Objekten, je-
doch nicht in Jahresabschnitte aufgegliedert
Gesamtarbeitskrifteplan (Grobplan), jedoch ge-

nauer als in der Vorplanung

Bautechnischer Erlduterungsbericht mit {iiber-

schliglicher Raumbedarfsermittlung und Zeich-

nungen

Bs Baufolge- und Bauzeitplan (Grobplan) iiber dic
ganze Entwicklungsepoche des Vorhabens

B7 Arbeitskrifteplan, abgestimmt auf B

Bs Schaubild oder Modell

Als AbschluB3 der Sammelmappe folgt die

T

PR

T

®

T

%

B

P4

Zusammenstellung der Endwerte der in den einzel-
nen Objektmappen enthaltenen Unterlagen. Sie hat
zu beinhalten:

1. eine Liste der Objekte, )
2. eine Liste der zu den Objekten gehérigen Zeich-
nungen (nach Objekten zusammengefaft),
3. eine Zusammenstellung der Endsummen der ob-
jektweise aufgestellten Kosteniiberschlige,
4. eine Zusammenfassung des objektweise ermitiel-
ten Uberschléiglichen Bedarfs an
a) grofleren Geréten und Maschinen,
wie Bagger, Absetzer, Férder—l ) i
bricken, Lokomotiven, Wagen, ™t Deit.um
. Pressen, Trockner, Kessel u. a. m. [ibres Ein-
(gleiche Maschinen und Gerite zu- | Satzes
sammengefaft),
kleineren Geriten und Maschinen, dies jedoch
nur insoweit sie Engpésse darstellen,
c) Gesamtmaterialbedarf

b

~

aa) des technologischen Teils

bb) des baulichen Teils
(roh zusammengefalt unter Verwendung der
im amtlichen Warenverzeichnis festgelegten
Mengencinheitsbezeichnungen)
Anmerk}mg: Zy b) und c¢) sind die besonderen Finger-
Zeige in den nachtréglich erscheinenden ,Erlduterungen
zu den Richtlinien' zu beachten,

5. Protokoll der SchluBbesprechung (Muster 7)

Anmerkung: Ort und Zeit sind rechtzeitig mit den Be-
teiligten (HV Kohle, PKB, BV bzw. Werk) zu verein-
baren.

Objektmappen

In jede Objekimappe gehoren auBler dem Titelblalt,
Unterschriftenblatt, Inhaltsverzeichnis und’ Verzeich-
nis der Zeichnungen folgende auf das hetreffende
Objekt bezligliche Unterlagen:

Ti1 Erlduterungsbericht zum technologischen Teil,
wenn noétig, durch Zeichnungen erléiutert

T« Kostentiberschlag .

Ts Ueberschliglicher Maschinen- und Materialbedarf

T Baufolge- und Bauzeitplan (grob, graphisch)

T7 Arbeitskréfteplan (grob)

B: Erlduterungsbericht zum baulichen Teil

B: Baugrunduntersuchung

By Bauzeichnungen

B: Kosteniiberschlag

Bs Baustoffbedart

B; Baufolge- und Bauzeitplan (grob, graphisch)

Br Arbeitskrifteplan (grob, graphisch, nur Fremd-
arbeiter umfassend)

Bs Schaubild

By Statische Berechnungen

'. Glicderung und Inhalt des Entwurfes

Sammelinappe

Voranzustellen sind die auf Seite 4 unter 1.-bis 4.

aufgefithrten Blédtter und Verzeichnisse. Es folgen

dann:

P; Bestidtigungsurkunde des Vorentwurfes

Pa Zustimmungserklirungen der zustindigen Be-
horden zum Vorhaben (Standortgenehmigungen
u. a. m.)

Titelliste (Formblatt 0724)‘Vor1 der zustdndigen BV

Kostenstruktur _(bzw, den Werken auszu-

(Formblatt 0725) arbeiten

T Erlauterungsbericht, nur soweit zur Darlegung
und Begriindung etwaiger Abweichungen vom be-
stitigten Vorentwurf crforderlich
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Ts Lageplan fiir similiche im Investitionsjahr vor-
gesehenen Vorhaben

Ty a) Zeitplan der Investkosten und Forderung fiir
das Investitionsjahr (Feinplan, graphisch)
b) Baufolge- und Bauzeitplan (Feinplan, gra-
phisch, nach Objekten aufgegliedert)

T: Gesamtarbeitskrifteplan tiir das Investjahr (Fein-
plan, graphisch, objektweise aufgegliedert)

B: Baufolge- und Bauzeitplan fiir die im Investi-
tionsjahr eingeplanten Vorhaben baulicher Art
(Feinplan, graphisch)

B; Arbeitskréfteplan in Anpassung an By
Bs Schaubild oder Modell
Den Abschluf bildet die

Zusammenstellung der Endwerte der Objekimappen

1. Liste der Einzelobjekte

2. Liste der zu den Objekten gehérigen Zeichnungen
(nach Objekten zusammengefaBt) )

3. Zusammenstellung der Endsummen der objekt-
weisc aufgestellten Kostenpline (Gesamtkosten-
plan), aufgegliedert in Investitionen und Ersatz-
investitionen

4. Zusammenfassung des objek_tweise ermittelten
Maschinen- und Materialbedarfs (Feinbearbei-
tung) '

5. Protokoll der SchluB3besprechung (Muster 7)

Objektmappen
I Satz Zeichnungen aus der betreffenden Objekt-
mappe des bestédtigten Vorentwurfes

Erlduterungsbericht zum technologischen Teil, nur
insoweit zur Darlegung und Begriindung von Ab-
weichungen vom bestitigten Vorentwurf erfor-
derlich (Zeichnungen in grofieren MafBstiben und
genauer als im Vorentwurf)

Kostenanschliige nebst Kostenplan fiir das betref-
fende Objekt und Investjahr (genau, verbindlich)
Material- und Maschinenbedarfslisten desgl.
Baufolge- und Bauzeitplan desgl. (Feinplan,
graphisch)

Arbeitskrifteplan desgl. (Feinplan)

Bautechnischer Erlduterungsbericht, nur bei Ab-
weichungen vom bestéitigten Vorentwurf

Baugrunduntersuchungen, soweit nicht schon im
Vorentwurf enthalten

Bs Bauzeichnungen (genauer als im Vorentwurf)

B: Kostenanschlédge nebst Kostenplan (genau,
verbindlich)

B; Baustoffbedarf (genau auf Grund von Massen-
berechnungen, verbindlich)

Bs Baufolge- und Bauzeitplan (Feinplan)
B: Arbeitskrifteplan (Feinplan)

Bs Schaubild oder Modell

By Statische Berechnungen

T
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Muster 1 .

VORPLANUNG

Neuaufschiuf3

Kapazitét: 3,297 Mio t

PROJEKTIERUNGS- UND KONSTRUKTIONSBURO ,,KOHLE"
VOLKSEIGENER BETRIEB DER KOHLENINDUSTRIE
BERLIN-WEISSENSEE

PKB-Auftrags-Nr. e
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Muster 2 -

'VORENTWURF

Erweiterung

Leistungssieigerung von 3,1 Mio jato auf
6-7 Mio jato Kohlenférderung

PROJEKTIERUNGS- UND KONSTRUKTIONSBURO ,,KOHLE"
VOLKSEIGENER BETRIEB DER KOHLENINDUSTRIE
- BERLIN-WEISSENSEE

PKB-Auftrags-Nr. ...
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Muster 3 -

ENTWURF

fir das Jahr 19

Tagebau =

NeuaufschluB
Projektierte Kapazitat: 3,297 Mio t

Sammelmappe

PROJEKTIERUNGS- UND KONSTRUKTIONSBURO ,,KOHLE"
VOLKSEIGENER BETRIEB DER KOHLENINDUSTRIE
| BERLIN-WEISSENSEE

PKB-Auftrags-Nr. ...cowee...
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Muster 4 .

ENTWURF

fiir das Jahr19

Tagebau ST

NeuaufschluB

Objekt |

Bergtechnische Anlagen
und bergtechnische Entwicklung

PROIEKTIERUNGS- UND KONSTRUKTIONSBURO ,,KOHLE"

VOLKSEIGENER BETRIEB DER KOHLENINDUSTRIE

BERLIN-WEISSENSEE

PKB-Auftrags-Nr.
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Muster 5

Entwurf 19 . . AufschluBTagebau ...’ oo BV
Sammelmappe
Zeichnungsverzeichnis

Objekt Benennung Anlage | Zeichnungs-Nr.
I Jahressektoren und Uebersichtsplan fiir das Jahr ........ 1 2—1103—2—0588
Erforderlicher Grunderwerb im Jahre ....... 2 2—1103—2—0507
Entwisserungsplan fiir das Jahr ........ 3 2—1103—2—0589
Férderturm und Schacht 4, Schachtscheibe 4 2—1103—2—0590
Geologisches Profil am Ansatzpunkt Schacht 4 5 2—1103—2—0591
ju s Rohrleitungsschema der Grubenwasserhaltung 6 6—1100—2—0275
Abraumwagen 25 m? /40 m? 7 6—0000—5—0213
Rollbdcke 900 /1435 mm 8 6—0000—2—0246

111 Tagebau .
Stellwerk Grubenbahnhof : 9 7—1103—2—0364

v Umbau Waschkaue 10 5—1103—2—0721

PKB-Auftrags-NTI, ..o o
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Muster 6

Entwurf 19 .. : AufschluBTagebau ..o BV
Objekt | : Bergtechnische Anlagen und bergtechnische Entwicklung
Zeichnungsverzeichnis
Anlage Benennung Zeichnungs-Nr.

1 Schwenkplan Abraumbetrieb . 2-—T7108—2—0520
2 AuBenkippenentwicklung 2—7108—2—0518
3 Kippenzufahrt 900 mm Spur (km 0,0—2,3) . 2—7108—2—0519
4 Kippenzufahrt 960 mm Spur (km 2,1—4,0) 2—7108—2—051"7
5 Lingenprofil Abraum- und Kohlenausfahrt fiir Einschnittbaggerung 2—T7108—2—0553

(km 2,1—4,0)

PKB-Auftrags-Nr. .. o
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Muster 7
OFh vt ve it e e s
Datum vt e
Protokoll
iiber die SchluBbesprechung des Entwurfes
Tagebaul ...v.vvviiiiiviin, , Erweiterung
Anwesend: Vertreter der HV Kohle ..............
Technischer Direktor ............ .. .0
Hauptingenieur ........ ... coviivnn
Brigadeleiter
(federf. Projektleiter) ................
Vertreter des PKB ... iviiiviiin
DEr VOIL vvvvvveiir it enns ausgearbeitete Entwurf, der mit einer Jahresinvestitionssumme von
DM ....ovvvvnnn abschlieft, wurde in allen Einzelheiten durchgesprochen.
Von seiten der Werksleitung .............0s bzw. BV ... bzw. dem PKB werden tech-

nische Einwendungen gegen den Entwurf nicht erhoben.

In bezug auf die Investitionen ist eine Anderung gegeniiber dem Vorentwurf insofern eingetreten, als

AbschlieBend wird festgestellt, da keine Beanstandungen gegen den Entwurf vorliegen und die Ent-

wurfsaufgabe im Rahmen der zur Verfiijgung stehenden Investmittel als gelost anzusehen ist.
Unterschriften

PKB HV Kohle BV bzw. Werksleitung

PKB-Auftrags-Nr
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. s

zu den Richtlinien fiir die .Prqjektierung von Investitionsvorhcben
im Bereich der Kohlenindustrie der DDR

vom 1. Mdrz 1952
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Projektierungs- und bKonstruktionsbiiro nKohle®
Volkseigener Betrieb der Kohlenindustrle

Berlin-WeiBensee, Moyerbeerstrabe 124

ERLAUTERUNGEN

zu den Richtlinien fiir die Projektierung von Investitionsvorhaben

im Bereich der Kohlenindustrie der DDR

vom 1. Marz 1952
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Erster Teil

Abschnitt 1

Fingerzeige technischer- Art fiir die Bearbeitung
verschiedenartiger Vorhaben

In den ,Richtlinien fiir die Projektierung von Investi-
tionsvorhaben vom 1. Mirz 1952" sind der formale Auf-
bau und die Gliederung der Projektierungsarbeiten (Vor-
planung, Vorentwurf und Entwurf) aufgezeigt.

Sie noch einmal sich zu vergegenwdirtigen, diene dem
Benutzer der ,Erlduterungen” das Schema Abb, 1.

Die Erlduterungen sollen praktische Fingerzeige fiiv die
Bearbeitung  verschiedenartiger Vorhaben geben. Be-
handelt werden: :

A. Aufschluf eines Braunkohlentagebaues

B. Tiefbauvorhaben (Steinkohlenbergbau)
(Griindung einer Bergwerksanlage)

C. Errichtung einer Brikettfabrik
D. Errichtung einer Zentralwerkstatt
E. Bau eines Kraftwerkes

Zu A: AuischluBl eines Braunkohlentagebaues

Vorplanung

Zahl, Art und Reihenfolge der Unterlagen, aus denen
sich die Vorplanung zusammensetzt, sind aus den Richt-
linien, Seite 4 bis 6 und dem Schema Abb. 1 zu ersehen.
Im Hinblick auf die technische Eigenart des Vorhabens
ist bei der Bearbeitung der Vorplanung folgendes zu be-
achten:

Zu P, Voraussetzungen des Vorhabens

Die Kldarung der Projektvoraussetzungen hat zum Ziele,
die glnstigste technische Konzeption fiir den zu projek-
tierenden Tagebauaufschluff zu ermitteln. Hierbei kann es
zweckméfig, unter Umstdnden auch notwendig sein, ver-
schiedene Varianten in Erwdgung zu ziehen.

In die Studien zur Klirung der Projektvoraussetzungen
eines Tagebauauischlusses sind einzubeziehen:

a} die Geologie und Hydrologie des Gebietes,

b) die Lage der AufschluBfigur und der Ausfahrten,

c) die Aufschwenkung des Tagebaubetriebes und

d) der Gerdteeinsatz. .
Anmerkung: Um die Vorplanung nicht unndtig zu
komplizieren, ist es ratsam, die detaillierte Behandlung
kritischer Punkte fiir den Vorentwurf zurlickzustellen.
Dagegen miissen die Besonderheiten der gestellten Auf-
gabe bereits in der Vorplanung klar erkannt und heraus-
gestellt werden, Es gentligt keinesfalls, sich von vorn-
herein mit einer der Routine entspringenden, generellen
Losung (Patentlosung) zu begniigen.

Zu T: Technologisches Programm

1. Die Beschreibung des zu projektierenden Betriebes
im Endausbau hat zu beinhalten:

a) Hohe der Forderung im Endausbau und im Laufe
groBerer Bauabschnitte

b) Verwendungszweck der Kohle

¢} Kohlenempfédnger

d) erforderliche Abraumleistung

e) Entwésserung

f) voraussichtliche Schnitteinteilung im Abraum
und in der Kohle — Aufschwenkungsplan

g) Abtransport und Verkippung
der Abraummassen

h) Rekultivierung

i) Kohlengewinnung und -férde-
rung bis zur Kohlenabnahme

j) Fihrung der Gleisanlagen

k) Lage und Umfang der Tages-

anlagen

erforderliche technische Bau-

werke

m) in Anspruch zu nehmende Tagesoberfliche —

erforderliche Um- oder Verlegungen von Ort-

schaften, Stralen usw.

Energieversorgung.

Nur das
Grundsétzliche;
Details sind
im Vorentwurf
zu behandeln

1

n

2. Die Kennzeichnung der geplanten BetriebsgriBe bzw.
des Produktionsumfanges hat durch Angabe fol-
gender technisch-wirtschaftlicher Kennziffern zu er-
folgen:

a) Gesamtmasseninhalt des Grubenfeldes ;
(Kohle und Abraum, mit Angabe des
Verhdltnisses Ar :K) | ganz

b) Masseninhalt der AufschluBfigur mit | rohe
Angabe des Verhdltnisses Ar: K An-

c) Menge der auf AuBenkippe zu fahren- | gaben
den Massen (in m®)
d) AufschluBmassen (im Investitionssinne) !

Anmerkungen zu d):

Bei der Ermittlung der Aufschlufmassen ist zu beachten,
daB der Grubenaufschluf dann als abgeschlossen gilt,
wenn das Fahrplanum in der fiir die Inbetriebnahme der
Gewinnungsgerdte erforderlichen Breite hergestellt ist,
Ob die Kohlenférderung dann bereits aufgenommen wird
oder nicht, hat hierauf keinen EinfluB, Demnach sind im
Investitionssinne zwei AufschluBiphasen zu unterschei-
den, nédmlich,

Die 1. Phase

Sie umfafit die Bewegung des toten Abraumes in den
Boschunssystemen des 1. Tagebaueinschnittes zum
Zwecke der Offnung des AufschluBgrabens. Die
Spitze des Grabens liegt auf dem Kohlehangenden.
Die hierbei anfallenden Kosten gehen restlos auf
Investitionen.

Die 2. Phase

Sie umfaBt die Erweiterung des Aufschlufigrabens
bis zu seiner Fertigstellung in der flir die not-
wendigen Forderplanen erforderlichen Breite.

In dieser Phase fdllt bereits sichtbare und teilweise
freigelegte Kohle an. Die Kosten der Abraumbe-
wegung in dieser 2. Phase werden um den Wert der
bei dieser Arbeit freigelegten Kohle verminclert. Der
‘Wertansatz der freigelegten Kohle erfolgt durch Ver-
gleich mit den Freilegungskosten eines gleichartigen
Tagebaues, die Festlegung des Kostensatzes durch
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eine von der HV Kohle einzusetzende Kommission.
Der Differenzbetrag fiir die Abraumarbeit
wird "aus Investmitteln erstattet und schafft somit
einen Ausgleich fiir die Verteuerung durch die Auf-
schluBarbeiten.

(Vgl. hierzu Heft 7 der Finanzwirtschaft 1951 , Berg-
baurichtlinien”)

Vorentwurf

Fir die formale Gliederung des Vorentwurfes gelten
die Richtlinien (Seite 5).

Die Aufteilung des Vorhabens in Objekte hat gemaB
den Richtlinien, Seite 2, zu erfolgen.

Der Vorentwurf hat die allgemeine technische Durch-
arbeitung der Betriebsentwicklung fiir das ganze
Grubenfeld zum Gegenstand und mufl unter Umstédnden,
z. B, bei Férderbriicken, auch etwaige Nachfolge-Tagebaue
mit berlicksichtigen. Seiner Ausarbeitung sind die in der
Vorplanung durchgefiihrten Studien zugrunde zu legen.

Anmerkung: Wenn also z. B. eine Forderbriicke
nach Abbau eines Kohlenfeldes in ein anderes Kohlen-
feld umgesetzt wird und es in Angriff nehmen soll, so
miissen auch fiir dieses zumindest die forderbricken-
baulichen Bedingungen untersucht werden.

Objekt I: Bergtechnische Anlagen und Entwicklung

Bei der Bearbeitung dieses Objektes geht man zweck-
maBigerweise so vor, daB man von mehreren Feldes-
teilen den als erster Betriebsabschnitt in Betracht kom-
menden méglichst genau durcharbeitet, wéahrend die
folgenden Betriebsabschnitte mit zunehmender GroB8-
ziigigkeit untersucht werden kénnen, Es empfiehlt sich,
soweit die ortlichen Verhéaltnisse es zulassen, die Ein-
teilung des Gesamtvorhabens in zeitliche und 6rtliche
Abschnitte so vorzunehmen, daB in den einzelnen Ab-
schnitten méglichst gleichbleibende Bedingungen be-
stehen,

Fiir den genau zu bearbeitenden ersten Feldesteil eines
Neuaufschlusses sind folgende technischen Ausarbeitun-
gen vorzunehmen; i

a) AufschluB8plan im Malstab 1:2000 mit Aus-
fahrten, Sicherheitspfeilern, Drehpunktkonstruk-
tionen usw.

by Schwenkplan (MaBstab 1:5000 bzw. 1:10000),
Er hat die Aufschwenkung des 1. Betriebsabschnittes
aus der Aufschlufifigur heraus zum Gegenstand und
legt die Schnitteinteilung und damit die Arbeits-
ebenen fest.

Wichtig ist zur méglichst genauen Bestimmung des
Verhiltnisses Ar:K, daf die Strossenendbermen-
breite, die einen beachtlichen Einfluf auf das Ver-
hiltnis Ar:K hat, richtig berechnet wird.
¢c) Profile

Durch die Sektorengrenzen des Schwenkplanes wer-
den Schwenkprofile und rechtwinklig dazu Quer-
profile angelegt, in die die Arbeitsebenen der ein-
zelnen Schnitte eingetragen werden. Die Profile miis-
.sen die wichtigsten Bodenschichten, die fiir den
Betrieb von Bedeutung sind, erkennen lassen.

d) Entwédsserungsplan

Aus dem Entwésserungsplan miissen fiir den betref-
fenden Feldesabschnitt die geplanten Schéchte,
Wasserhaltungen, das Entwésserungssireckennetz
und die WasserabfluBgrdben zu ersehen sein. Weiter-
hin miissen Fluchtschdachte und gréfere Wetter-
bohrungen lagemé&Big sowie Fallfilter, Steckfilter,
und Liegendfilter mit ihrem Abstand angegeben
werden.

Die WasserflieBrichtungen und die Richtung des
Wetterstromes sind ebenfalls anzudeuten, Die mit
elektrischen Lokomotiven befahrbaren Strecken sind
entsprechend zu kennzeichnen.

e) Kippenplan
Der Kippenplan soll die in der AufschluBfigur und
dem 1, Betriebsabschnitt anfallenden Massen er-

fassen. Er gliedert sich demgemd&B in einen solchen
fir. den AuBenkippenbetrieb und einen fiir den

Innenkippenbetrieb, Fiir beide sind Massenberech-
nungen und die Festlegung der Arbeitsebenen vor-
zunehmen. Wichtig sind auch Feststellungen iiber
den Anteil der Vorkopfarbeit bei Absetzerbetriehen.
Bei .der Aufstellung des Kippenplanes ist den Vor-
schriften tiber die Wiederherstellung kulturfihiger
Oberflachen (Rekultivierung) Rechnung zu tragen.

Gleisplédne

Die Gleispldne sind, soweit sie die Ausfahrten und
Drehpunkte des ersten Betriebsabschnittes umfassen,
im MaBstab 1:2000 anzufertigen. Fiir auBerhalb der
Tagebaue liegende Transportgleise, Verbindungs-
bahnen usw. geniigt der MaBstab 1 :5000, Die zeich-
nerische Genauigkeit muB hierbei so weit gehen,
daB sie als Unterlage fiir die &rtliche Absteckung
der Gleistrassen verwendet werden kénnen. Das
bedeutet, daB Kurven, Weichen und Weichenverbin-
dungen richtig konstruiert werden miissen und nicht
mit einem Parabelkurvenlineal in die Pline ,,gemalt"
werden. Kurvenradien, Steigungsverhéltnisse, Kilo-
meterangabe bei langeren Strecken, Signalaufstel-
lung, Signal- und Weichenbezeichnung, Lage der
Stellwerke, Kennzeichnung von Voll- und Leer-
gleisen sind ebenfalls in die Gleispldne einzutragen.

f

-

Neben den unter a) bis f) erwdhnten planungstechnischen
Unterlagen des exakt zu bearbeitenden Feldesteiles
empfiehlt es sich, in besonderen Fillen Spezialzeich-
nungen anzufertigen, die besondere Anlagen bzw. Be-
triebssituationen in gréBerem MaBstab erldutern, Dies
gilt z. B. flir Schachtscheiben, Wasserhaltungskammern,
Normalprofile fiir Einschnitte, Damme und dergleichen,
Kreuzungsbauwerke u. a. m.

Transportberechnung

Bei der Transportberechnung geniigt es nicht, bei der
Festlegung des Zuginhaltes von Erfahrungszahlen aus-
zugehen, sondern man muB auf Grund der gegebenen
Streckenverhdltnisse und der Lokomotivleistung die be-
trieblich mégliche Zugeinheit rechnerisch ermitteln. Der
Bedarf an rollendem Material ist fiir alle wesentlichen
unterschiedlichen Betriebhsstadien rechnerisch zu belegen.
Im allgemeinen wird man dabei mit einer Zugumlauf-
berechnung auskommen. Unter schwierigen Verhilt-
nissen (besonders bei Betrieben mit starker Zwischen-
mittelférderung) wird jedoch zur Erzielung eines einiger-
maflen genauen Ergebnisses eine diagrammartige Unter-
suchung unumgénglich sein, da bei schwierigen Verhélt-
nissen die rohe Abschétzung betrieblich bedingter Zug-
aufenthalte. meist versagt.. Bei normalspurigen Fahr-
zeugen geniigt die Schétzung der Geschwindigkeiten
nicht. Man muB vielmehr die sich bei den einzelnen
Zugfahrten ergebenden Geschwindigkeiten aus den be-
stehenden Streckenverhéltnissen und der gegebenen
Motorcharakteristik errechnen. ’

Bei der Planung der Abraum- und Gruben-
bahnhofe empfiehlt es sich, Untersuchungen iiber die
Zugabwicklung anzustellen. Die Bahnhéfe sollen méog-
lichst kreuzungsfreie Fahrten ergeben und eine schnelle
und unkomplizierte Zugabwicklung erreichen lassen.

Leistungen der Gerite

Bei der Festsetzung der Leistung der einzelnen Gerite
sind die betriebsbedingten Leistungsausfille einzukalku-
lieren, z. B. bei Férderbriickenbetrieben mit zwei Bag-
gern der Leistungsausfall durch Strossenendbaggerung.

Die Leistung von Schaufelradbaggern darf, insbesondere
in der Zwischenmittelaushaltung, nicht iiber die Schiit-
tungszahl errechnet werden; es ist vielmehr in solchen
Féllen unbedingt nétig, die Leistung aus der bei ge-
gebenem Schaufelraddurchmesser, gegebener Schwenk-
geschwindigkeit und Schnittméchtigkeit sich ergebenden
Fordergutmenge zu ermitteln. '

Widhrend die oben behandelten Arbeitsginge bei der
Bearbeitung des Vorentwurfes, wie schon erwéhnt, ledig-
lich fiir den genau zu bearbeitenden Feldesteil unter-
sucht werden, gentigt es, die darauffolgenden Betriebs-
abschnitte grob, d. h. Uberschldglich, zu projektieren.
Zumindest ist jedoch eine Berechnung des Verhéltnisses
Ar:K nach gréBeren Sektoren durchzufithren, um die
Entwicklung dieses Verhdltnisses auch in der weiteren
Zukunft zu erkennen,
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Objekt II: Maschinentechnische Anlagen

Die Bearbeitung dieses Objektes hat sich im wesent-
- lichen auf folgende Dinge zu erstrecken:

.a) die maschinelle Ausriistung der Entwdsserung und
‘Wasserhebung,

b) die GroBgerdte des Abraums (Bagger, Foérder-
briicke usw.);

~c) die maschinellen Ausriistungen fiir die Verkippung
der Abraummassen,

d) die Kohlenbagger,

e) das rollende Material fiir Abraum und Kohle,

f) die Neben- bzw. Hilfsgerdte, wie Loifelbagger, Kip-
penpfliige, Planierraupen, Gleisriickmaschinen u. a,,

g) die Werkstatteinrichtungen unmittelbarer Tagebau-
werkstédtten, nicht dagegen von Zentralwerkstétten,

Anmerkung:

Zu b) In die Gruppe , Abraumgeréte” gehdren nur die-
jenigen Geréte, die unmittelbar an der Forde-
rung beteiligt sind, Gerdte, bei denen dies nicht
der Fall ist, sind in der Gruppe ,Neben- bzw,
Hilfsgerdte" aufzufiihren.

Die Gerdtecharakteristik soll kurz und knapp,
aber deutlich und verstédndlich sein. Die Lei-
stungsberechnung hat unter Beriicksichtigung
des Auflockerungsgrades der in dem betreffen-
den Tagebau vorkommenden Bodenart zu er-
folgen, Wirkungsgrade von Abraumgerdten sind
aus der Zeitschrift ,Bergbautechnik"”, Jahr-
gang 1, 1951, Heft 4, Dr, Gold ,,Untersuchungen
zur Leistungssteigerung von Eimerketten-, Schau-
felradbaggern und Absetzern" zu ersehen, Hin-
weise fiir die Ermittlung der Gerételeistungen
siche Kirst ,Braunkohlentagebau, Anleitungen
fiir Planung und Betrieb”, Band III, Verlag Tech-
nik, Berlin, 1951, )

Zu e) Rollendes Material
Der Lokomotiv- und Wagenbedarf ist durch eine
Berechnung des Zugbedarfs nachzuweisen, dem
der Fillungsgrad der Wagentypen bei normaler
Beschickung zugrunde zu legen ist.

Zu f) Neben-bzw. Hilfsgerdte
Hier genligt eine kurze, knappe Charakteristik,
Auf die Leistungsberechnung kann verzichtet
werden, da diese Gerdte in der Regel nicht
100 %ig zum Einsatz kommen.

Zu g) Werkstatteinrichtungen
Hier sind lediglich Stiitzpunkt- und solche Werk-
stdtten zu beriicksichtigen, die den zu projek-
tierenden Tagebau unmittelbar betreuen. Die
Werkzeugmaschinen sind in einen Maschinen-
aufstellungsplan einzutragen, aus welchem er-
sichtlich sein muB, wozu und fiir welche Arbei-
ten die Maschinen eingesetzt werden (Muster 1).
Der Werkstattlageplan ist im MaBstab 1 :500
anzufiihren; er muB alle Geb&ude enthalten, die
zum Werkstattbetrieb gehéren. Erforderliche
oder bereits vorhandene Gleisanschllisse mit
ihren Spurweiten sind in ihn einzutragen. Ferner
ist eine Grundrifzeichnung der Werkstatt mit
Maschinenaufstellung. erforderlich.

Anmerkung: Ndhere Hinweise fiir die Pla-
nung von Werkstétten und Materiallagern siehe
Kirst und Quaiser ,Braunkohlentagebau, An-
leitungen fiir Planung und Betrieb”, Band XII,
Verlag Technik, 1952, z. Z. im Druck.

Objekt III: Elektrotechnische Anlagen

Wie die .maschinentechnischen Anlagen, so sind auch
die elektrotechnischen Anlagen eines Tagebauvorhabens
Cegenstand eines in sich abgeschlossenen Objektes. In
ihm sind sidmtliche elektrotechnischen Einzelheiten, mit
Ausnahme der Raumbeleuchtungen, 2zu-
sammenzufassen.

Anmerkung: Die Raumbeleuchtungen, d. h, Beleuch-
tungseinrichtungen bzw. -anlagen innerhalb von Réu-

men und innerhalb von Geldndeabschnitten, sind Teile
des Objektes IV (Tagesanlagen, technische Bauwerke,
Sozial- und Kulturbauten). '

Die formale Gliederung des Objektes hat derjenigen der
librigen Objekte zu entsprechen. Beziiglich des tech-
nischen Inhaltes sind folgende Einzelheiten zu beachten:
Der Erlduterungsbericht hat zu beinhalten:

a) Ermittlung des Energiebedarfes,
geordnet nach Stromart, Spannung, Mittel- und
Spitzenwert,
getrennt nach Abraum und Kohle,
gestaffelt nach Zeitpunkten des Bedarfs,

b) Beschreibung der Speiseleitungen,
(Art, Spannung, Ubertragungsfdhigkeit, KurzschluB-
leistung, Reserve, Stromkosten),

c) Beschreibung der Stationen,
(Hauptumspannstation, Gleichrichterstation, Wasser-
haltungsstation, sonstige Unterstationen),

d) Beschreibung des {ibergeordneten Verteilungsnetzes,
(Preileitungen und Kabel nach Speisepunkten, Fahr-
leitungsnetz, Strossenleitungen, Lichtnetz),

e) Beschreibung der Gleissicherungsanlagen,
f) Fernmeldeanlagen,
g) Lautsprecheranlage.

Anmerkung: Es sind sdmtliche elekirotechnischen
Gegenstdnde, die zu einem Gerdt gehéren und dort
Montage erfordern, aufzufiihren. Sind diese dagegen
unmittelbarer Bestandteil eines Gerdtes oder einer Ma-
schine, wie z. B. der Antriebsmotor einer Drehbank,
Pumpe und desgl., so gehdren sie zusammen mit diesem
Gerdt in das Objekt II (Maschinentechnische Anlagen).

In das Objekt III fallt ferner die elektrische Ausriistung
von Gerdten, deren Komplettierung geplant wird und
von denen der mechanische Teil vorhanden ist. In
diesem Falle handelt es sich um reine Montagearbeiten.
Wird jedoch dieses Gerét komplett mit elektrischer Aus-
riistung geliefert, so ist die elektirische Ausriistung im
Objekt II mit anzugeben,

Die Maschinenbedarfsliste (Ts) wird zweck-
mabigerweise aufgegliedert in .

a) rotierende Maschinen,

b) Umspanner,

c)} Drosselspulen,

d) Gleichrichter,

e) Leistungsschalter, Wandler, Trenner usw.,

wahrend in die Materialbedarfsliste Installationsmate-
rial, Kabel, Leitungen usw. gehoren,

Das Kernstlick des Erlduterungsberichtes ist die Er-
mittlung des Energiebedarfes. Sie erfolgt
unter Benutzung spezifischer Bedarfszahlen. Die Bedarfs-
ermittlung an Hand der installierten Motorenleistung er-
gibt trotz Beriicksichtigung eines Belastungs- und Gleich-
zejtigkeitsfaktors meist zu hohe Werte. Der Grund hier-
fiir sind die oft ibertriebenen Sicherheitszuschlige der
Maschinenfabriken. Es empfiehlt sich, beide Methoden
der Energiebedarfsermittlung nebeneinander anzuwenden,
Um eine mdéglichst zuverldssige Unterlage fiir die Pla-

"nung der Versorgungs-, Umspann- und Verleilungs-

anlagen zu gewinnen, ist es ratsam, die Energie-
bedarfszahlen nach folgenden Gesichtspunkten zu ord-
nen:

a) quantitativ und qualitativ nach Stromart, Spannung,
Mittel- und Spitzenwert,

b) réumlich nach den Orten, an denen der Be-
darf auftritt,

c) zeitlich gestaffelt nach MaBgabe der Ent-
wicklung der Anlagen,

Anmerkung: Anzustrebende Spannungen sind
220/380 Volt fir Licht und Werkstdtten, 500 Volt fiir
elektromotorische Antriebe unter 125 kW, 6 kV fiir GroB-
motoren und kurze Energielibertragungen, 30 und
100 kV flir Versorgungsnetze,

Fiir Bahnen soll nur 1200 und 2400 V Gleichstrom vor-
gesehen werden.
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Besonderes Augenmerk ist auf die Niedrighal-
tung der Spitzenwerte zu richten, da die Be-
reitstellung der Spitzenleistung besonders kostspielig
ist, In diesem Zusammenhang sei auf die neuentwickelte
100 t-Lokomotive hingewiesen, deren hohe thermische
Reserve das Befahren von Steilstrecken in Reihen-
parallelschaltung gestattet. Das bedeutet bei voller Zug-
kraft eine Leistungsentnahme aus der Fahrleitung von
nur 1000 kW gegeniiber sonst 2000 kW,

Bei der Beschreibung der Speiseleitungen ist
zu fordern, daB die projektierende Stelle wegen der
starken Anderungen im &6ffentlichen Netz sténdige
Verbindung mit den ©&rtlichen Behérden der offent-
lichen Energieversorgung in Fragen des Netzausbaues
und der zu erwartenden KurzschluBleistungen hilt.

Fragender Trassierun g und Genehmigungneuer
Freileitungen miissen rechtzeitig gekldrt werden.

Die Stationen missen im Erlduterungsbericht so
ausfiihrlich beschrieben werden, daf ihre Eignung fir
die Versorgung des jeweiligen Objektes gepriift werden
kann. Insbesondere ist die Standortwahl bei bergbau-
lichen Anlagen im Hinblick auf das Fortschreiten des
Bergbaues eingehend zu begriinden,

Die Beschreibung des Freileitungsnetzes muf
dessen Bemessung in Abhédngigkeit vom Spannungsabfall,
von der Erwadrmung, Reservehaltung und Betriebssicher-
heit in nachpriifbarer Form erkennen lassen.

Bei den Gleissicherungsanlagen ist zu be-
achten, daB neuzeitige GroBtagebaue beachtliche Auf-
wendungen fiir Gleissicherungsanlagen, Fernmelde-
anlagen und &hnliche Einrichtungen zur Sicherung des
Betriebes erfordern. Eine moglichst genaue Darstellung
des Zugverkehrs gehort daher in den Erlauterungsbericht
der Gleissicherungsanlage.

Zur Er gdn zun g des Erlduterungsberichtes sind nach-
folgende Zeichnungen beizufiigen:

1. Ubersichtsschaltplan der Energieversorgung,

2. Einstrichschaltbild und Raumdisposition der Sta-
tionen,

3. Lageplan des Tagebaues mit eingezeichneten Sta-

tionen und Speiseleitungen (Fahrleitungsnetz),

4. Gleissicherungsanlage fiir elektrisch zu steuernde
‘Weichen und Signale,

5. (erwiinscht) Querschnitt durch den Tagebau mit Ar-
beitsebenen und Geriten.

Die Schaltbilder im Vorentwurf sind als Einstrichbilder
in zusammengedréngter Form unter Weglassung unwich-
tiger Einzelheiten zu bringen. Nur so erfiillen sie ihren
Zweck, einen raschen Uberblick tiber die Gesamtplanung
zu gewdhren. .

Anmerkung: Bei der Bearbeitung der elektrotech-
nischen Belange im Entwurf muB dagegen gefordert
werden, die Schaltbilder in einer solchen Ausfiithrlich-
keit zu bringen, daB sie als Grundlage des Kosten-
anschlages dienen kénnen. .

Objekt IV: Tagesanlagen, sonstige technische
Bauwerke, Sozial- und Kulturbauten

Als Disposition, die den bautechnischen Belangen des
Vorentwurfes Rechnung tragt, sei folgende Gliederung
empfohlen:

Bi Erlduterungsbericht
Beschreibung der Bauten und Zweck derselben
Raumbedarfsermittlung
a} fiir Hochbauten
b) fiir technische Bauwerke
Massennachweis

B: Baugrunduntersuchungen

Bz Bauzeichnungen (GrundriB, Querschuitt, Ansicht)
Ba Kosteniiberschlag fiir die bautechnischen Anlagen

fiir jedes Bauwerk gesondert und summarisch . zu-
sammengefaBt

i

B; Baustoifbedarf (iiberschléglich)
fiir jedes Bauwerk gesondert

Bs Baufolge- und Bauzeitplan (Grobplan — graphisch)

Bz Arbeitskréafteplan (Grobplan, nur Fremdarbeiter ez-
fassend)

Bs Schaubild oder Modell
By Uberschldgliche statische Berechnungen.

Ein wesentlicher Bestandteil der technischen und son-
stigen Bauten und somit des Objekies IV sind die Hei-
zungsanlagen, Be- und Entwésserungs- sowie sanitdren
Einrichtungen. Fiir sie sind im Vorentwurf dem Ob-
jekt IV beizufigen:

T1 Erlduterungsbericht mit einschldgigen Berechnungen
Ta Kosteniiberschlag

Ts Bedarfslisten der maschinellen und apparativen Ein-
richtungen sowie der Materialien (iiberschldglich)

Ts Baufolge- und Bauzeitplan (Grobplan — graphisch)
Tz Arbeitskrdfteplan, desgl.

Im iibrigen sind bei der Bearbeitung des Objektes IV
noch folgende Punkte zu beachten:

1. Fiir alle Vorhaben, auch fiir Erweiterungsbauten, ist
es notwendig, im Stadium des Vorentwurfes
Standortgenehmigun gen einzuholen. Fiir
GroBfbauten ist die Landesplanungsstelle der Lander-
regierung und gegebenenfalls die Planungsstelle der
Deutschen Demokratischen Republik beim Ministe-
rium fir Aufbau zustdndig. Fiir kleinere Bauten und
den groBten Teil der Erweiterungsbauten geniigt die
Genehmigung der Planungsstelle des zustdndigen
Landrates (Kreises).

2, Die Baugrunduntersuchung (B:) ist eine
wichtige Vorbedingung fiir die Wahl des Standortes.
Sie ist von erheblichem Einfluf auf die Griindungs-
kosten eines Bauvorhabens. Fur die Durchfithrung
von Baugrunduntersuchungen stehen entsprechende
Betriebe zur Verfiigung (VVB Industrie-Entwurf, Be-
trieb Baugrunduntersuchung Stralsund VEB, Boden-
kundliches Laboratorium Dr. Scheideg, Dr. Bley,
Naumburg). Sie ist so frithzeitig zu veranlassen, daB
schon bei der Inangrifinahme des Vorentwurfes ein
klares Bild des Baugrundes vorhanden ist. Es ist zu
beriicksichtigen, daf Baugrunduntersuchungen oft
lange Zeit in Anspruch nehmen, ferner, daB Bohr-
proben mitunter unsachgem&f entnommen werden
und dadurch zeitraubende Wiederholungen der Boh-
rungen erforderlich werden. Es empfiehlt sich, die
eigenen geologischen Kenntnisse und Beobachtungen
diesen Instituten zugdnglich zu machen.

3. Wie die Baugrunduntersuchung, so sind auch die
Grundwasseruntersuchung und die
geologische Untersuchun g der Ortlichkeit
wichtig. Zustdndig ist fiir diese Mafnahmen der
Geologische Dienst der Geologischen Kommission
der Deutschen Demokratischen Republik mit seinen
Landesdienststellen. Auch hier sind die Untersuchun-
gen frithzeitig zu veranlassen.

4. Entwiirfe, welche Kreuzungsbhbauwerke
mit Reichsbahngleisen beinhalten, missen
bereits im Vorentwurf eine Zustimmungserkldrung
der Reichsbahn zu dem geplanten Bauvorhaben ent-
halten.

Objekt V: Bergbauiremde Mafinahmen

Hierunter fallen solche MafBinahmen, die vornehmlich
der Freimachung der Tagebauoberfliche dienen, wie
Orts-, Strafen-, Flul- und Bahnverlegungen, die Trocken-
legung von Teichen und sonstige Arbeiten &hnlicher
Art.

Fiir Stralenkreuzungen und -verlegungen ist
die Zustimmungserkldrung der Generaldirektion Strafien-
wesen und Kraftverkehr bzw, ihrer zusténdigen StraSen-
baudmter einzuholen. Auch bei Verlegung von Wasser-
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ldufen ist die Zustimmung der zustdndigen Wasserbau-
&mter, gegebenenfalls die Zustimmung der HV Wasser-
wirtschaft der Staatlichen Plankommission bereits fiir
den Vorentwurf einzuholen, :

Wohnsiedlungen und Dorfverlegungen
werden nicht von der HV Kohle und ihren Revierver-
waltungen bearbeitet und durchgefiihrt, sondern im Ein-
vernehmen mit der HV Kohle vom Ministerium fiir Auf-
bau. Fiir das Genehmigungsverfahren sind die gleichen
Stellen wie bei der Standortgenehmigung anzusprechen.
Moglichst frithzeitige Veranlassung der Bearbeitung ist
ratsam, da die Verhandlungen erfahrungsgemd8 lange
dauern. Die an der Erstellung einer Wohnsiedlung oder
Verlegung eines Dorfes interessierte Revierverwaltung
kann zur Beschleunigung des Verfahrens dadurch bei-
tragen, daf sie den bei Wohnsiedlungen erforderlichen
Raumbedarf moglichst klar und iibersichtlich ermittelt
und bei Dorfverlegungen den vorhandenen Raum fest-
stellt, Dieser ist zu gliedern nach Raum fiir ‘Wohnungen,
Raum fiir Geschiftshiuser, Raum fiir Handwerksbetriebe,
Raum fiir landwirtschaftliche Betriebe, Raum fiir 6ffent-
liche Gebaude, Raum fiir sakrale Gebdude. Diese Ermitt-
lungen erleichtern die Entscheidung tber die Art der
Verlegung. Da diese Fragen im allgemeinen von ent-
scheidender Wirkung sein werden, wird in derartigen
Fallen stets die Einschaltung der HV Kohle erfolgen
miissen. N

Alle diese MaBnahmen sind im Vorentwurf fir
die gesamte Ausdehnung des Kohlen-
feldes zu erfassen, jedoch nicht projektméBig zu be-
arbeiten. '

Die sich aus ihnen ergebenden -Einfliisse auf die be-
trieblichen Dispositionen miissen vornehmlich nach der
wirtschaftlichen Seite hin untersucht werden. Die rein
instinktive und gefiihlsméBige Betrachtungsweise geniigt
nicht, da sie zu PFehlurteilen fithren kann. Nur die
exakte Rechnung bringt Klarheit iiber die glinstigste Dis-
position,

Die formale Gliederung dieses Objektes ist sinngemdf
derjenigen des Objektes IV anzupassen.

Entwurf

Die formale Gliederung des Entwurfes ergibt sich aus

den ,Richtlinien” Seite 5 bis 6. Er muB in allen Punk-
ten ausfiihrungsreife Unterlagen enthalten und
findet seine Grundlage in dem bestdtigten Vorent-
wurf. Da er sich nur mit denjenigen Teilvorhaben und
MaBnahmen zu befassen hat, welche in dem aus dem
Vorentwurf herauszuschilenden Investjahr vorgesehen
sind, kann er ohne Kenntnis des Vorentwurfes nicht ein-
deutig betrachtet und verstanden werden. Er muf mit
allen seinen Teilen in den durch den Vorentwurf be-
stimmten Rahmen passen. Ist dies nicht der Fall, so
miissen Art, Umfang und Griinde etwaiger Abweichun-
gen vom Vorentwurf ausfithrlich dargelegt werden.

Zu B: Tiefbauvorhaben aus dem Steinkohlenbergbau,
z. B. Griindung einer Schachtanlage

Die Aufgliederung des Vorhabens in einzelne Objekte
erfolgt in &hnlicher Weise wie bei einem Tagebauvor-
haben, d. h. in

Objekt 1 Berghautechnische Anlagen und Entwicklung
Objekt II Maschinentechnische Anlagen

Objekt IIT Wérmetechnische Anlagen

Objekt IV Elektrotechnische Anlagen

Objekt V Technische Bauwerke, Sozial- und Kultur-

bauten

Objekt VI Sonstige MaBnahmen

Fiir die formale Bearbeitung der Vorplanung, des Vor-
entwurfes und Entwurfes — die beiden letzteren beste-
hend aus je einer Sammelmappe und 6 Objektmappen
— gelten die einschldgigen ,Richtlinien”, Seite 4 bis 6.
Der technischen Bearbeitung der 3 Entwurfsphasen emp-
fiehlt es sich, der Eigemart des Vorhabens (Tiefbau-
anlage) entsprechend folgende Thematik zugrunde zu
legen: :

Objekt I: Bergbautechnische Anlagen
und Entwicklung

1. Beschreibung der bergwirtschaftlichen Gru'ndlagen '
a) Nachweis der Kohlenvorrite, unterteilt in

1. geologische
2. industrielle
aa) aufgeschlossene
bb) ausgerichtete
cc) in Vorrichtung befindliche
dd) gewinnbar vorgerichtete Vorrdte

b) Feststellung der Qualitdt und Verwendbarkeit

der Kohle

c) Feststellung der Lebensdauer der unter a) 2. er-

mittelten Vorrdte unter Zugrundelegung des im
Perspektivplan festgelegten Jahresférdersolls

2. Geologische Ermittlungen iber
a) den Gebirgsaufbau’

®

b) den Fossilinhalt ,(insonderheit im Hangenden)
c) die Tektonik
d) die Floze

Einfallen und Streichen, Verwerfungen, Spriinge,
Sattelbildung u. a. m.

petrographische Zusammensetzung

Stirke und Zusammensetzung der Bergemittel
Zu- und Abnahme der Reinheit, Méchtigkeit
und des Gasgehaltes im Bereich des Gruben-
feldes

Gleichstellung der Fléze zwecks einheitlicher
Benennung -
cheémisch-physikalische Eigenschaften (Gas- und
Aschegehalte, Verkokungsfdhigkeit u. a. m.)

Topographische, klimatische und hydrologische Ver-

hiltnisse des Standortes,
Grundeigentumsverhéltnisse,
stimmungen tiber

Vorflut-, Verkehrs- und
landesgesetzliche Be-
die Zulassung von Bergbau-

betrieben

. Allgemeine Energieversorgung

. Art des Grubenaufschlusses (Einzel- oder Doppel-

schachtanlage, Verbundbergwerk usw.)

. Zuschnitt der Bergwerksanlage unter Tage

a) Schachtbau

b)

C

GréBe und Einteilung der Schachtscheibe
Schachtausbau

Abteufverfahren

Sohlenbildung

Fiillortgestaltung

Hingebank

untertigiges Grubengebdude

Binteilung in Baufelder, Bemessung der
Bauabteilungen

‘Wahl der Abbauverfahren, Abbaugestaltung
(Vorbau oder Riickbau, Bruchbau, Versatzbau,
Versatzwirtschaft)

Wetterfﬁhrung}nm die bergtechnischen

Wasserhaltung Berechnungen, die maschinen-

technischen gehoren zu Objekt IT
Herstellung groSerer Kammern
stoffe, Wasserhaltung usw.)
‘Wahl der Férdereinrichtungen
im Abbau die maschinente.chnischex}.

in den Strecken Berechnungen hierzu gehdren
zu Objekt II

Bemessung der Streckenquerschmitte in Abhén-
gigkeit von der Wetterfilhrung und den Forder-
einrichtungen

(far Spreng-

Schachtfoérderung

1. Wahl der Foérderanlage die maschinentech-

(Gestell -oder Gefdl- nischen Berechnun-

férderung) gen hierzu gehoren
2, Bemessung der zu Objekt IT
Fordergefafle )
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?. Tagesanlagen (technische Bauwerke, Sozial- und

Kulturbauten)

a) I—iauptbewett-erung‘sanlag.e
(die maschinentechnische Berechnung gehért zu
Objekt II)

Schachtférderanlage (Fordergeriist, Fordermaschi-
nenhaus)

c) Aufbereitung (Sieberei, Wische,
Schlammaufbereitung, Bergewirtschaft)

d) Energieerzeugung und -verteilung
(Dampf, Elektrizitdt, Druckluft u. a. m.)

Produktionsumschlagseinrichtungen
Verladeanlagen

Zechenbahnhof

Werksbahn

Landabsatz
Eigenversorgungsanlagen

sonstige Gleisanlagen

Lagerung der Betriebsstoffe, Versatzmaterialien,
des Grubenausbaumaterials, der Sprengstoffe,
Bergwerkserzeugnisse usw.

g) Werkstédtten, Magazine, Materijalpriifraum usw.

h) Zechenhaus, Belegschaftsrdume, Lampenstube
usw,

i) Schutz- und Sicherheitseinrichtungen
Feuerschutz (die technischen Einrichtungen hier-
fiir gehéren zu Objekt II)

‘Werkschutz
Rettungsstelle
Sanit4tsstelle

k) Weiterverarbeitungsbetriebe :
Veredelungsanlagen (Schwelerei, Kokerei,
Hydrierung usw.)
energiewirtschaftliche Anlagen
Strom und Gas an Fremde)

1) Nebenbetriebe
Betriebsbahnhof, Fuhrpark
sanitdre und hygienische Anlagen
Siedlungswesen
Zechenplatz
Kultur- und Sozialeinrichtungen

b

—

Flotation,

2

£

=

=)

(Abgabe von

Zur Kennzeichnung der BetriebsgréBe
und des Produktionsumfanges bzw, der
Kapazit&tserweiterungdes Vorhabens sind
bergbautechnischerseits folgende Kennzahlen anzugeben:

10

GréBe des Grubenfeldes (km?)
Zahl der erhohrten Flsze
davon a) bauwiirdig

b) nicht bauwtirdig
Gesamtméchtigkeit der bauwirdigen Pléze

a) einschlieBlich Bergemittel (m)
b) ausschlieBlich Bergemittel (m)
Einfallen der Fléze {Grad)
Tagesforderung a) Sollférderung )
b) Reinférderung (t)

Zahl der projektierten Abbaubetriebspunkte
davon
Vollbetriebe
Reservebetriebe
Anlaufbetriebe .
Gesamte projektierte flache Bauhohe (m)
Mittlere Bauhéhe (seigere) (m)
Mittlerer taglicher Abbaufortschritt {(m)
Mittlere Férderung je Betriebspunkt (t/Tag)
Mittlere Forderung je m flache Bauhdhe (t/Tag)
Mittlere Bauhéhe je Betriebspunkt (m)
Verhéltnis von Abbau zur Vorrichtung
= Vollbetriebe: (Reserve- und Anlaufbetriebe)
Anteil der Vorrichtung an der tdglichen Férdermenge
(absolut und prozentual) (t/Tag bzw. %)

ha

—+

f)
g)
h)

i)

f)

ha
a)

—+

b)
<)
d)

e

—

f)
g9)

Objekt II: Maschinentechnische Anlagen

zu behandeln:

Forderanlage tiber Tage (Schachtférderanlage, Féor-
derung ab Héngebank bis zur Kohlenabnahme)

Fordereinrichtungen unter Tage (Abbau-, Strecken-
und Zwischenférderung)

Wasserhaltung (Pumpen, Rohrleitungen, Zubehor)

Bewetterung (Schachtliifter iiber Tage, Liifter und
Sonderbewetterung unter Tage)

Transporteinrichtungen fiir den Produktionsumschlag
Werkstétten und Materiallager

Priifriume

mechanischer Teil der Aufbereitung

mechanischer Teil der Kohlenveredelung
(Kokerei u. 4.

Objekt III: Wirmetechnische Anlagen
zu behandeln:

Dampferzeugung

Dampfkraftanlage

Gasmotoren und Gasgeneratoren
Beheizung und Beliiftung iiber Tage

Drucklufterzeugung und -verteilung,
speziell unter Tage

Wasserversorgung
Feuerschutzanlagen

Waschkauen mit Bestrahlungsanlagen
Abwdsser- und Fikalienbeseitiqung

Objekt IV: Elektrotechnische Anlagen
zu behandeln:

Anschliisse an das vorhandene Kraftnetz,
Transformatoren, Verteileranlage
Schalt- und Umspannanlage

Generatoranlage mit Schaltschild und Schaltwarta
Kabel- und Leitungsnetze

elektrische Ausriistung der
Pumpen

Kompressoren
Werkzeugmaschinen
Férderanlagen usw.

Alarm- und Signalanlagen
unter Tage fiir Werkschutz und Feuerwehr, ferner
fir den Bahnbetrieb itber Tage im Bereich der Berg-
werksanlage einschl. Stellwerke und sonstiger
Weichenstelleinrichtungen

Fern- und Lautsprecheranlagen
Beleuchtung

unter Tage } mit Ausnahme der Raumbeleuchtung,
iiber Tage die zu Objekt V gehort

Objekt V: Technische Bauwerke, Sozial-
und Kvulturbauten

Foérdergertist, Fordermaschinenhaus

Kesselhaus, Turbinenhaus, Schalthaus, Trafozellen
Kompressorenhaus

Pumpenhaus

Gebdude fiir Werkstitten, Magazine, Priifraum
Zechenhaus, Belegschaftshaus, Lampenstube

Aufenthalts- und Umkleiderdume, ‘Waschkaue,
Baderdume, Aborte usw.

Gebdude und Einrichtungen fiir soziale und kul-
turelle Zwecke

Zu C: Vorhaben ,Errichtung einer Brikettiabrik®

Aus Grinden der Ubersichtlichkeit empfiehlt es sich,
hier die Aufgliederung des Vorhabens in Objekte nach
Anlageelementen vorzunehmen und innerhalb der einzel-

nen

Objekte zundchst alle zum technologischen Teil ge-
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hoérigen Abschnitte zu behandeln, d. h, den brikettier-
technischen, wirmetechnischen und elektrotechnischen
Abschnitt, Thnen ist als besonderer Abschnitt die Be-
arbeitung der bautechnischen Belange (baulicher Teil)
aazufligen.

Anmerkung: Es ist eine wichtige Aufgabe des Pro-
jektleiters, hier die richtige Trennungslinie zwischen den
einzelnen Objekten zu bestimmen und zu vermeiden, daf
irgendein Anlageteil (z. B. Verbindungsfoérderer, Rohr-
kanal oder &hnliches) vergesseén wird, Férdermitiel zwi-
schen zwei Bauteilen gehoren zu dem Bauwerk, in wel-
chem der Antrieb aufgestellt wird.

Im iibrigen vollzieht sich in formaler Hinsicht die Be-
arbeitung aller 3 Entwurfsphasen nach den in den ,Richt-
linien", Seite 4 bis 6, gegebenen Anweisungen.

Vom technischen Standpunkt.aus wird auf die Arbeit
von Oberingenieur P. Klaua, Magdeburg, ,Gesichis-
punkte zum Neuaufbau von Brikettfabriken” in der Zeit-
schrift ,Bergbautechnik”, 1. Jahrgang, Heft 5, Novem-
ber 1951, Seiten 196—204, hingewiesen, die brauchbare
Unterlagen fiir die Bearbeitung von Brikettfabrikentwiir-
fen enthalt, ’

Zu D: Vorhaben ,Errichtung einer Zentralwerkstatt"

Die Aufgliederung. des Vorhabens in Objekte ergibt sich
aus den ,Richtlinien”, Seite 3, der formale Aufbau der
Vorplanung, des Vorentwurfes und Entwurfes ebendort
aus den Seiten 4 bis 6.

. Technischerseits sind bei der Bearbeitung der 3 Entwurfs-
phasen folgende Besonderheiten zu beachten:
Vorbedingung fiir das Projektieren groBer Werkstatt-
anlagen ist, wie bei den Ubrigen Vorhaben, eine ein-
wandfreie und genaue Kldrung aller Grundlagen im be-
stitigten Vorentwurf, das heiBt:

a) Die Frage nach dem Werkstattyp, ob Lang- oder
Kopfwerkstatt, mufl geklédrt sein.

b) Die Gleisanschliisse miissen genau iiberlegt sein.

¢) Fir einzelne Maschinen und Einrichtungen miissen
unter Umstdnden Wirtschaiftlichkeitsberechnungen
angestellt werden, um ihre Notwendigkeit nach-
zuweisen.

d) Die erforderliche FlachengréBe der zu planenden
Werkstatt muB genau ermittelt sein.

e) Die erforderliche Bauhthe der Werkstatt muf in
jedem Falle eindeutig festliegen, weil sie von der
hochsten geforderten Kranhakenstellung abhéngig ist.

f) Sehr wichtig ist die richtige, vor allem die ratio-
nellste Loésung der Transportfrage innerhalb der
Werkstatt durch Gleisanschliisse und- Kréne,

g) In jedem PFalle ist die hochstmdgliche zuldssige
Flachenbelastung nachzuweisen.

Anmerkung: Als Grundlage fiir das Projektieren von
Werkstdtten und Materiallagern wird der Band 32 der
Schriftenreihe des Verlages Technik, Berlin, ,Braun-
kohlentagebau, Anleitungen fiir Planung und Betrieb”,
Band XII ,Werkstédtten und Materiallager” von E, Kirst
und R. Quaiser empfohlen (z. Z. im Druck).

Sind die unter a) bis g) aufgefiihrten Fragen gekldrt, so
werden die Angebote der Werkzeugmaschinenfabriken
eingeholt. Von diesen ist zu fordern, daB sie konkrete
Angaben tiiber Preise, Gewichte, Stirke und Art des
Antriebs, Lieferzeit, Montage, Fracht, Fundamente usw.
enthalten. Nur so ist es moglich, den Maschinenaufstel-
lungsplan (Muster 1) ordnungsgemif auszuarbeiten, der
seinerseits die Grundlage fiir die Bearbeitung des bau-
lichen Teils durch das Bauentwurfsbiiro bildet.

In die Kosteniiberschlige des Vorentwurfes und in den
Kostenplan mit Kostenanschldgen des Entwurfes gehéren
nur n eu zu beschaffende Gerdte und Maschinen, Die fiir
die Umsetzung vorhandener Gerédte und Maschinen ein-
zuplanenden Kosten sind von den Investkosten getrennt
als ,,Umsetzungskosten” auszuweisen,

Der Baufolge- und Bauzeitplan wird fiir gréBere Werk-
stattvorhaben zweckméBigerweise nach Hallen aufgeglie-
dert, der Arbeitskrifteplan, wie tiblich, nach Monaten.

Zu B: Vorhaben ,Bau eines Kraftwerkes"

Die Aufgliederung des Vorhabens in einzelne Objekte
kann wie folgt geschehen: ’

Objekt I: Dampftechnischer Teil
Objekt II: Elektrotechnischer Teil
Objekt III: Bautechnischer Teil

Bei der Vielgestaltigkeit der genannten Objekte erapfiehlt
es sich jedoch, in Anpassung an die jeweilige Aufgaben-
stellung noch weiter in Teilobjekte, etwa nach folgen-
dem Schevma, aufzugliedern:
Objekt I: Dampftechnischer Teil
Teilobjekte A Dampferzeugungsanlage
B Dampfkraftanlage
C Hilfseinrichtungen
Objekt II: Elektrotechnischer Teil
v Teilobjekte A Turbogeneratoren
B Schaltanlage
C Leitungen

D Elektrische Ausriistung der Be-
kohlungs-, Entaschungs- und
Exhaustoranlage, der Hebe-
gerdte, Kesselregelung, Fern-
steuergerdte u. a. m.

E Hilfseinrichtungen

Objekt III: Bautechnischer Teil (technische Bauwerke,
Sozial- und Kulturbauten)
Teilobjekte A Kesselhaus
B Turbinenhaus
C Schaltraum
D Sonstige Bauwerke
Die formale Behandlung der Vorplanung, des Vorantwur-

fes und Entwurfes hat gem&B den ,Richtlinien”, Seite 4
bis 6, zu erfolgen.

Vom technischen Standpunkt aus ist es ratsam, im
Interesse der Ubersichtlichkeit der Projektbearbeitung
sich an folgende Thematik zu halten:

Objekt I: Dampitechnischer Teil
Teilobjekt A: Dampferzeugungsanlage
1. Nachweis des Dampfbedarfes und -verbrauches

a) Wéarmeberechnung

b) Wéarmeschaltschema

c) Wirmediagramme

d) Kennzahlen der Anlage

2. Dampfkesselanlage
a) Dampfkessel
b} Feuerung
c) Bekohlung
d) Entaschung
e) Entsalzung
f) Regel- und Uberwachungsanlagen

3. Kesselspeisung
a) Speisepumpen
b) Getriebe (Motoren, Turbinen usw.)
¢) Wasserenthartungs- und Entgasungsanlagen
d) Wasservorwiarmung
e) Dampfentélung
f) Regelvorrichtungen
g) Rohrleitungen, Spezialarmaluren und Isclierung
h) Betriebstiberwachungsgerite
4. Dampfleitungen
a) Rohrleitungen mit Isolierung
b) Druckverminderer
c) Dampfkiihler
d) Zwischendampfiiberhitzer
e) Damplspeicher
f) Spezialarmaturen und Zubehdrteile
5. Schornstein
a) Nachweis der Zugverhdlinisse
b) Schornstein :
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¢) Fuchs
d) Kiinstlicher Zug
e) Flugaschenbeseitigung

Teilobjekt B: Dampfkraftanlage

1. Turbogeneratoranlage (Dampfteil)

a) Dampfturbinen mit Generatoren (Leistungs-
berechnung)

b) Ausriistung der Dampfturbinen
c) Betriebsliberwachungsgerite
d) Zwischendampfiiberhitzung

2. Kiihlanlage
a) Luftkiihlung
b) Olkiihlung ’
¢} Rohrleitungen und Armaturen
d) Betriebstiberwachungsgerite

Teilobjekt C: Hilfseinrichtungen

1. Hebezeuge (Kréne)

. Feuerschutzeinrichtungen

. Beheizung

. Wasserversorgung und Entwésserung

. Wasch- und sanitdre Einrichtungen

. Be- und Entliiftungsanlagen in den Gebduden

oW N

Objekt II: Elekirotechnischer Teil
Teilobjekt A: Turbogeneratoren

1. Energiebedarfsberechnung
2. Generator und Erregermaschine
3. Generatorschutz, Regler und sonstige Ausriistung

Teilobjekt B: Schaltanlage

1. Hochspannungsanlage

. Niederspannungsanlage

. Transformatoren

. Schaltung

. Schaltwarte

6. MefBigerdte und betriebliche Uberwachungsgerate

Teilobjekt C: Leitungen

1. Kabel und Leitungen
2. Verteilungen
3. Uberspannungsschutz
4. Isolatoren
Teilobjekt D: Elektrische Ausrilistung der

1. Bekohlungsanlage

2. Entaschungsanlage

3. Kesselregelung

4. Flugaschenbeseitigung
5. Exhaustoranlage

6. Fernsteuergerite

7. Hebevorrichtungen

Teilobjekt E: Hilfseinrichtungen

1. Alarm- und Signalanlagen
. Fernsprecher

. Beleuchtung

. Notbeleuchtung

. Blitzschutz

. Akkumulatoren

Do WN

[0S W S ]

Objekt JII: Bautechnischer Teil
(vom bautechnischen Entwurfsbiiro,
z. B. Industrie-Entwurf, zu bearbeiten)
Teilobjekt A: Kesselhaus
1. Gebdude und Fundamente
2. Kohlebunker
3. Bunkerbriicke
4. Entaschungskanéle
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5. Fuchs

6. Schornstein

7. Kandle und Schéchte fiir die Rohr- und Kabel-
leitungen

8. Wasch- und Aufenthaltsrdume

9. Aborte und Umkleiderdume

10. Bauten fiir die Wasserversorgung

11. Bauten fiir die Beliftung und Entliiftung

Teilobjekt B: Turbinenhaus

1. Gebdude und Fundamente

2. Kandle und Schéchte fiir Rohr- und Kabelleitungen
3. Bauten fiir Wasserversorgung und Entwésserung

4. Bauten fiir Beliiftung und Entliiftung

5. Wasch- und Umkleiderdume

6. Aborte

e

ilobjekt C: Schaltraum

1. Gebdude und Fundamente

2. Kabelschdachte und Kanile

3. Bauten fiir Be- und Entliiftung

4. Transformatorenzellen mit Ulgruben
5. Aborte und Waschraume

Teilobjekt D: Sonstige Bauten

1. Soziale Bauten

2, Kulturbauten

3. Hofbefestigung und Zufahrtstrafien
4, Gértnerische Gestaltung

Anmerkung: Es ist selbstverstindlich, daB von Fall
zu Fall, je nach Art und Umfang des zu bearbeitenden
Vorhabens, das eine oder andere der.oben vorschlags-
weise aufgefiihrten Teilobjekte entfallen kann, Es muB
daher dem gesunden Menschenverstand des federfithren-
den Projektleiters iiberlassen bleiben, die Gliederung
seines Vorhabens verniinftig unter Anlehnung an obigen
Vorschlag vorzunehmen,

Abschniit II

Hinweise ilir die Bearbeitung der Kosteniiberschlige
(im Vorentwurf) bzw, des Gesamtkostenplanes
mit Kostenanschldgen (im Entwuri)

Die Kosteniiberschldge (im Vorentwurf) und der Gesamit-
kostenplan mit Kostenanschldgen (im Entwurf) sind
grundséfzlich in solche des technologischen Teiles (Ti)
und solche des baulichen Teiles (Bs) aufzugliedern. Fir
ihre Niederschrift sind die dafiir vorgesehenen Formulare
(Muster 2 und 3) zu verwenden.
Die Kostentiberschlage (im Vorentwurf) haben
den kostenméfiigen Umfang des Vorhabens iber den
ganzen Zeitraum seiner Erstellung iberschléglich
nachzuweisen, Zur Errechnung der Werte geniigt Rechen-
schiebergenauigkeit.
Der Gesamtkostenplan mit Xostenan-
schldgen (im Entwurf) erfaBt kostenmdBig nur die im
Investitionsjahr zu erstellenden Teile des Vorhabens,
und zwar sind sdmtliche Kosten, die fiir Geridte, Maschi-
nen, Transportmittel, Inventar, Material, Transport und
Montage entstehen, liickenlos und mit verbindlicher Ge-
nauigkeit auf der Grundlage detaillierter Firmenange-
bote nachzuweisen. Falls es notwendig erscheint, sind
die Firmenangebote beizufiigen. Im allgemeinen geniigt
jedoch der Hinweis ,Laut Angebot der Firma ... TN
vom {.
Richtpreise, die zwar den Kosteniiberschldgen zugrunde
gelegt werden konnen, sind fiir die Kostenanschlige
nicht ausreichend,

Bel der Erfassung groBerer Anlagen in den Kostenan-
schligen der Entwiirfe sind erstere in Anlagenteile zu
unterteilen, z. B. eine Transportbandanlage in:

- Getriebe,

Gummigurt,
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Verlagerungskonstruktion (gehért in den baulichen
Teil, soweit es sich um Fundamente, Stiitzen
usw. handelt),

Antriebsmotor (gehért in den elektrotechnischen
, Teil).
Bei kleineren handelsiiblichen Maschinen und Einrich-
tungen ist eine Zusammenfassung vertretbar.

In der Kostenstruktur (Formblatt 0725) ist unter der
Spalte ,Bauarbeiten” die Aufgliederung der baulichen
MaBnahmen in ,fremde” und ,eigene Bauleistungen” ge-
mél der Anordnung des Staatssekretariats fiir Kohle und
Energie, HV Kohle V-4872/51 vom 19. November 1951
vorzunehmen, wonach grundsétzlich unter ,eigenen Bau-
leistungen” die bergbaulichen MaBnahmen zu verstchen
sind. Grundsétzlich sind die Kosteniiberschlage und -an-
schldge groferer Vorhaben generell genau so nach Ob-
jekten aufzugliedern wie der Textteil des Vorentwurfes
bzw. Entwurfes. AuBerdem muB die Bezeichnung der Po-
sitionen auf diejenige in den Maschinen- und Material-
bedarfslisten abgestimmt sein.

Ist im Rahmen eines Vorentwurfes oder Entwurfes die
Umsetzung eines oder mehrerer Gerite vorgesehen,
so sind ‘mit dem Riickvergiitungswert, den Reparatur-
und Montagekosten die Haushaltmittel zu belasten, d. h.
diese MaBnahmen sind keine Gegenstinde der Kosten-
{iber- bzw. Kostenanschldge, Ergeben sich jedoch unmit-
telbar im Zusammenhang mit der Umsetzung am neuen
Betriebsort zusédtzliche Komplettierungs- oder Umbau-
kosten, so sind diese als Investitionen zu behandeln.
Dies gilt auch z. B. fiir die Errichtung von Fundamenten,
Gleisanlagen, die den Einsatz der einzusetzenden Gerite
am neuen Betriebsort iiberhaupt erst erméglichen und in
der Knappheit an Ausrilistungen in erster Linie ihre Be-
grindung finden.

Anmerkung: Es ist erforderlich, dem Kostenanschlag
eine entsprechende Erkldrung beizufiigen.

Investitionen uwnd Ersatzinvestitionen
sind in den Kostenanschligen getrennt aufzufiihren.

Beim Nachweis der Kosten fir Arbeiten, bei denen auBer
Léhnen Material- und Transportkosten anfallen, sind
diese Kostenarten in den Entwiirfen getrennt auszuweisen.

Montagekosten konnen im Vorentwurf iberschlig-
lich entsprechend den bei den Firmen {iblichen Richt-
sdtzen in Prozenten des Beschaffungswertes der zu mon-
tierenden Einrichtung angegeben werden. Im Entwurf
ist, wenn mdglich, als Preisbasis das Produkt aus Arbeits-
stunden X Arbeitslohn zugrunde zu legen. Dabel sind
die Zuschldge der zwischengeschalteten Montagefirmen
(VFM) und die als Nebenkosten auftretenden Transporte
auf der Baustelle, Abnahme u. a. m. zu beriicksichtigen,

Die Angabe des Einzelpreises hat flir die im amt-
lichen Warenverzeichnis fiir den betreffenden Gegen-
stand angegebene Mengeneinheit zu erfolgen. Bei nur
einem Gegenstand geniigt die Angabe des Preises in der
Spalte ,,Gesamtpreis”. ’

Wird der Einzelpreis auf 100 bzw. 1000 Stiick bezogen,
z. B, bei’ Ziegelsteinen, so ist vor die Spalte ,Einzel-
preis” das Zeichen % oder % zu setzen.

Sofern nicht absolute Rechnungsgenauigkeit erforderlich
ist, bestehen keine Bedenken gegen die Vornahme
von Auf- bzw, Abrundungen, vorausgesetzt,
daB sie einheitlich vorgenommen werden. So rundet
man bel Betrdgen bis 10 000,— DM zweckmiBigerweise
auf den néchstliegenden vollen Zehner, bei Betrdgen
iiber 10 000,— DM bis 1 000 000,— DM auf den néchst-
liegenden vollen Hunderter, bei solchen tber 1 000 000,—
DM auf den n&chstliegenden Tausender auf bzw. ab,
z. B.

1,67 auf 1,70 DM

1,64 auf 1,60 DM

1796 — auf 1800— DM

1624,— auf 1620— DM

295 675,— auf 296 000,— DM

293 211,— auf 293 000,— DM

Nicht angéngig ist es dagegen, Betrdge nach Willikiir
einmal auf-, das andere Mal abzurunden.

Von groBer Wichtigkeit ist, daB die Mengeneinheiten
und Bezeichnungen der in den Kosteniiberschligen bzw.
-anschligen aufgefiihrten Gegenstinde, Materidlien usw!
mit denjenigen in den Maschinen- und Materialbedarfs-
listen Ubereinstimmen, Bei Abweichungen wvon der in
der Schliisselliste zum Produktionsplan vorgeschriebenen
Mengeneinheit empfiehlt es sich, in den Kosteniiber- bzw,
-anschldgen beide Bezeichnungen nebeneinander zu stellen.
Erstreckt sich im Kostenanschlag die Niederschrift einer
Position tber 2 oder mehrere Seiten, so sind - dem
kaufmannischen Gebrauch entsprechend - Ubertrédge
zu machen.

Den Kostenliberschligen ist fiir jedes Objekt eine iiber-
schldgliche Kostenzusammenstellung, den
Kostenanschligen ein Kostenplan mit quartal.
weiser Aufgliederung voranzustellen, da diese
fiir die finanzielle Bereitstellung der Mittel verbindlich
sind, Die Kostenpline werden in der Sammelmappe des
Entwurfes zum Gesamtkostenplan, ebenfalls mit
quartalweiser Aufgliederung, zusammengefaBt Das
gleiche gilt sinngem&B auch fiir den Vorentwurf,
Besonderes Augenmerk ist u. a. den Positionen ,Bau-
platzgestaltung” und ,Montage” zuzuwenden, um unge-
rechtfertigten Kosteniiberhthungen entgegenzutreten,
Die Projektierungskosten und die Kosten
fiir die Investiberwachung sind im Gesamt-
kostenplan gesondert - erstere gemdB den vertraglichen
Vereinbarungen zwischen Investtrdger und Projektie-
rungsbiiro, letztere in Héhe von rund 1 v. H, der Ge-
samtkosten - auszuweisen, Fiir Uberpriifungsgebithren
fiir Gutachterkommissionen sind gegebenenfalls entspre-
chende Betrdge unter den Projektierungskosten vorzu-
sehen,

Abschnitt III

Hinweise fiir die Bearbeitung der Maschinen~
und Materialbedarislisten

Die Maschinen- und Materialbedarfslisten bilden das
Fundament der Planung schlechthin, insofern, als sie die
Unterlagen fiir die Produktionspline und Materialkon-
tingentierung vermitteln,’ Sie haben alle fiir dis Reali-
sierung des Vorhabens neu zu beschaffenden Gegen-
stdnde und Materialien auszuweisen, bei gréfieren Vor-
haben gesondert nach Objekten, in der Sammelmappe
objektwelse zusammengefalit.

Im Vorentwurf genligen ifiberschlédgliche
geschétzte Angaben und die Zusammenfassung der
Gerédte, Maschinen usw. in den entsprechenden Cruppen,
soweit moglich schon mit Angabe der Planpositionen.

Der Entwurf muB dagegen eine lickenlose,
spezifizierte Aufzdhlung simtlicher Gerite,
Maschinen und Materialien beinhalten. Zu diesem
Zweck sind die dafiir vorgesehenen Formulare zu ver-
wenden (Muster 6 und 7).

Wie die Kosteniiber- und -anschldge, so sind auch die
Maschinen- und Materialbedarfslisten in solche des tech-
nologischen Teils (Ts) und solche des baulichen Teils (Bs)
aufzugliedern.

In den Maschinenbedarfslisten sind getrennt
aufzufiihren:

a) Gerdte und Maschinen

b) Transportmittel und Hebezeuge
c) Inventar

d) Werkzeuge

Zu a) GréBere Gerdte und Maschinen, wie Bagger,
Loks, Pressen, Trockner, Dampfkessel, Turbinen,
Generatoren, Drehbéanke u. a. m. sind einzeln zu
registrieren; gleiche Typen kénnen zusammen-
gefaBt werden. In der Rubrik ,Warennummer"
ist moglichst die Warensortennummer anzugeben
(z. B. fiir Eimerkettenbagger 32355000, fiir
Rohrentrockner 31 64 12 00).

Kleinere Maschinen und Werkzeuge koénnen
unter Sammelbegriffen (Gattungsnummern) glo-
bal zusammengefalt werden.
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Inden Materialbedarfslisten ist der gesamte
fir das Vorhaben (Objekt, Teilobjekt) erforderliche
Materialbedarf aufzufithren, dagegen nicht der Bedarf an
solchem Material, das fiir die auf Grund einer Bestellung
komplett anzuliefernden Maschinen und Gerdte notwen-
dig ist. Die Einplanung dieser Materialien ist Sache der
Lieferwerke,

Anmerkung: Eine Ausnahme bildet die elektrische
Ausriistung von Gerdten, wie Bagger, Absetzer, Forder-
briicken u, & Das hierzu erforderliche Installations-
material ist in der Materialbedarfsliste des Objektes
«Elektrotechnische Anlagen® mit zu erfassen, weil es in
der Regel getrennt vom mechanischen Teil der Gerfte
bestellt und angeliefert wird.

Wichtig ist, daB die Bezeichnung der Gegenstinde und
Mengeneinheiten sowie die Mengenangaben mit der in
den Kosteniiber- bzw. -anschlagen und im Text der Ent-
wurfsbearbeitung gebrauchten iibereinstimmt. '

Es ist im Interesse der Ubersichilichkeit erwiinscht, in
der Spalte ,Pos.-Nr.” der Maschinen- und Materialbe-
darfslisten dieselben Pos.-Nummern anzugeben, unter
denen die betreffenden Gegenstinde im Kosteniiber- bzw.
anschlag laufen. Die Positionen sind in der Reihenfolge
der Planpositionen anzugeben.

Maschinen- und Materialausriistungen, die durch Import
bezogen werden miissen, sind in einer besonderen Spalte
als solcher zu kennzeichnen. Auch hier ist, soweit be-
kannt, die Lieferfirma anzugeben.

Gerédte, Maschinen, Einrichtungen u, a. m., die von einem
anderen Betriebspunkt an den geplanten umgesetzt wer-
den, diirfen in den Maschinen- und Materialbedarfslisten
nicht aufgefiihrt werden,

Die Angabe der Planpositionen und Warennummern so-
wie der richtijen Mengeneinheiten setzt voraus, daB
sich der verantwortliche Sachbearbeiter mit der Schliis-
selliste zum Produktionsplan 1952 und dem amtlichen
Warenverzeichnis eingehend befaBt hat.

Die ab 1. Januar 1952 giiltige Schliisselliste zum Pro-
duktionsplan besagt im Vorwort auf Seite 5, Allge-
meines, daB der ziffernm&Bige Nummernschliissel (Aus-
gabe Juni 1951) nur noch bedingt verwendbar ist. Die
Planpositionen, die daher aus der Schliisselliste zum Pro-
duktionsplan zu entnehmen sind, dienen als Auflage-
nummer fiir das bendtigte Erzeugnis.

Im Gegensatz zu der 7stelligen Planposition ist die Wa-
rennummer eine 8stellige Zahl, die sich in

1. Bereich 5. Klasse
2, Gruppe 6. Sorte
3. Zweig 7. Art und
4. Gattung 8. Unterart

des betreffenden Erzeugnisses aufgliedert.

Nicht in allen Fillen lassen sich Waren bzw. Erzeug-
nisse bis in die achte Stelle einordnen; es kann ein Er-
zeugnis auch bereits mit 4 oder 5 Stellen geniigend
gekennzeichnet sein, Da jedoch das amtliche Waren-
verzeichnis 8stellige Zahlen vorschreibt, sind die nicht
ausgelasteten Stellen einfach als 0 zu schreiben.

Es sei nun an Hand eines Beispiels, und zwar eines
Wechselstrommotors von 30 kW, das Heraussuchen der
Planpositionen und Warennummern sowie der richtigen
Mengeneinheit eines Erzeugnisses erldutert:

Auf Seite 3 der Schliisselliste zum Produktionsplan be-
findet sich die Einteilung der Plangruppen, unterteilt in
verschiedene Industriezweige. Hieraus kann der zu dem
betreffenden Erzeugnis gehorige Industriezwelg, in unse-
rem Fall ,, V. Elektrotechnik . . . S. 68" ermittelt werden.
Der benétigte 30 kW Motor gehdrt-zu den auf Seite 68
aufgeflihrten Motoren iber 10 bis 50 kW und ist wie
folgt gekennzeichnet:

Planposition ‘Waren-Nr. Mengeneinheit
5111113 36 11 24 00 Stiick
36112500

Jede Planposition der Schliisselliste umfaBt eine oder
mehrere Warenarten des Allgemeinen Warenverzeich-
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nisses. Unter Beriicksichtigung der ersten 3 Kennziffern
der Waren-Nr., in diesem Fall 361, wird nunmehr an
Hand des Warenverzeichnisses die der Planposition zu-
geordnete Waren-Nr. festgestellt. Im angefiihrten Bei-
spiel ist es die allgemeine Waren-Nr. 36112500, da
sich die Nr. 36 112400 auf Motoren von 10 bis 20 kW
bezieht.

Ist eine eingehende Spezifizierung des Motors bekannt,
(Motor- und Bauart), so miissen die beiden am Ende
stehenden 00 entsprechend dieser Spezifizierung weiter
aufgeschliisselt werden.

Die Maschinen- bzw. Materialbedarislisten sind in an-
steigender Reihenfolge der Planpositionen aufzustellen.

In den Maschinen- und Materialbedarfslisten der Sam-
melmappe werden jeweils diejenigen Gegenstdnde aus
den Maschinen- und Materialbedarfslisten der einzelnen
Objektmappen in einer Gruppe zusammengefafit, deren
Planpositionen in den ersten 4 oder in mehr Ziffern
gleich sind, auch wenn ihre Warennummern verschieden
sind. Es ist aber nétig, dal die Mengeneinheit der be-
treffenden Gegenstdnde die gleiche ist (kg und t oder m
und km). Die Angabe der Warennummern entfllt in den
Maschinen- und Materialbedarfslisten der Sammelmappe.

Der mengenmdfige Nachweis der fiir den baulichen
Teil des Vorhabens bzw, Objektes nétigen Einbau-,
Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Arbeitsgerdte hat auf
den wvon der volkseigenen Bauindustrie vorgeschriebe-
nen Sondervordrucken zu erfolgen.

Abschnitt IV

Hinweise filir die Bearbeitung des Zeitplanes der

Investkosten und der Kapazititserweiterung bzw.

Forderung, der Baufolge- und Bauzeitpline sowle
Kriftebedarispléne

Im Zeitplan der Investkosten sind die fiir ein
Vorhaben zu investierenden Geldmittel, nach Quartalen
aufgeteilt, objektweise und insgesamt darzustellen. Aus
Griinden der Ubersichtlichkeit empfiehlt es sich, fiir die-
sen Zweck die graphische Darstellungsweise zu wéhlen
(Muster 9).

Die in den Zeitplan der Investkosten einzutragenden
‘Werte sind dem Gesamtkostenplan des Entwurfes bzw.
bei iiberschldglicher Ermittlung im Rahmen des Vorent-
wurfes der iiberschliglichen Kostenzusammenstellung in
demselben zu entnehmen.

Es empfiehlt sich, die Quartals-Investbetrdge in Prozen-
ten neben den absoluten Betrégen einzutragen. Bei Er-
reichung des Endzustandes des Vorhabens muB dann der
investierte Gesamtbetrag (100 v. H) aufgebraucht sein.

Der Zeitplan der Kapazitdtserweiterung
bzw. Féorderung soll zur Erleichterung des Uber-
blicks, wie Muster 9 zeigt, mit dem Plan der Invest-
kosten auf einem Blatt vereinigt werden.

Die einfarbige graphische Darstellung des Anstieges
der Produktion bzw. der Kapazititserweiterung in den
vier Quartalen des Investitionsjahres muf der Produk-
tionsauflage fiir die entsprechenden Zeitriume ange-
paBt sein.

Der Baufolge- und Bauzeitplan (Muster 10
und 11) ist dem Vorentwurf als geschitzter Grobplan,
dem Entwurf dagegen als Feinplan in verbindlicher
Form beizufigen. Er muB die geplante Entwidklung
des Bauvorhabens in zeitlicher Folge erkennen lassen
und dariiber hinaus in der Feinbearbeitung des Entwur-
fes auch der spédteren Kontrolle des Baufortschrittes bei
der Realisierung des Vorhabens dienen.

Die Ermstellung des Baufolge- und Bauzeitplanes hat un-
ter Verwendung giiltiger technischer Arbeitsnormen zu
geschehen. Letztere bilden auch die Grundlage fiir die
Ermittlung des Arbeitskriftebedarfs fiir das Investitions-
vorhaben. Zusammen mit dem Arbeitskrifteplan muf
der Baufolge- und Bauzeitplan auch in Ubereinstimmung
mit den im Kostenanschlag aufgefiihrten Leistungen
stehen,
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Ein Baufolge- und Bauzeitplan ist, erforderlich
a) in den Objektmappen

b) -in der Sammelmappe in Form einer Zusammenfas-
sung der objektweise ermittelten Zeitbediirfnisse
ohne weitere Untergliederung in Teilarbeiten.

Der Arbeitskrdfteplan soll den in Monate auf-
gegliederten Bedarf an Arbeitskrdften fiir das Vorhaben
“insgesamt und fir die einzelnen Ohbjekte in &hnlicher
Einteilung und Reihenfolge wie der Baufolge- und Bau-
zeitplan veranschaulichen. Beide Pline sind daher auf-
einander abzustimmen; (Muster 12 und 13,)
Im Arbeitskréfteplan sind diejénigen- Arbeitskrifte aus-
zuweisen,; die zur Durchfiihrung des Vorhabens, d. h: zur
Realisierung der InvestmaBnahmen, erforderlich sind, In
dem MaBe wie technisch begriindete Arbeitsnormen vor-
liegen, nach denen die Arbeiten zeitlich bemessen wer-
den koénnen, sind sie der Ermittlung des Arbeitskréfte-
bedarfs zugrunde zu legen.
" Es ist wichtig, bei der Aufteilung der Arbeltskrafte auf
die Objekte Doppelerfassungen zu vermei-
den.
Die Arbeitskréafte selbst sind aufzuschlis-
seln nach Spezialkrdften, qualifizierten und sonstigen
Kraften, Dabei gelten als
a) Spezialkrédfte solche Fachkréfte, die auf einem -be-
sonderen Gebiet oder Betriebszweig besonders aus-
gebildet sind, wie Richtmeister, Lokfithrer, Bagger-
fithrer, Obermonteure Spezialnieter, Tiefbauhauer
usw, Es sind in der Mehrzahl Kréfte, die im Rahmen
der 8stufigen Lohntabelle nach der 7. oder 8. Gruppe
entlohnt werden.
Qualifizierte Kréfte sind fachllch ausgebildete Krafte
wie Schlosser, Dreher, Tischler, Elektriker, Maurer
usw. Sie sind in der 8stufigen Lohntabelle in die
Lohngruppen 3—7 eingestuft. -
¢) Als ,Sonstige Kréfte” werden alle ungelernten Ar-
beiter aufgefiihrt, auch Hilfskréfte,

A nmerkung: Da jeder Arbeiter Anspruch auf Urlaub
hat und auch mit Ausfallen infolge Krankheit zu rechnen
ist, muB bei der Ermittlung des Kréftebedarfes von mehr
als 8 Personen ab zu den Summen (a, b und c] ein Zu-
schlag gemacht werden, der

bei Arbeiten iiber Tage etwa 12 %,
bei Arbeiten unter Tage etwa 15% betrégt.

Selbstverstidndlich ist dabei den 6rtlichen Verh&linissen
Rechnung zu tragen. In Betrieben bzw, Betriebsteilen, die
dreischichtig, auch sonntags, arbeiten, ist auBerdem die
noétige Anzahl von Springern einzukalkulieren. Sie kann
auf /s der unter diesen Bedingungen insgesamt arbeiten-
den Personen bemessen werden. Solche Betriebe sind

b

~—

z. B. Brikettfabriken, Abraumbetriebe, . Welchenstell-.-

werke u, a. m,

‘Wie von den Baufolge- und Bauzeltplanen grbBerer Vor-

haben, so ist auch von den Arbeitskraftepldnen je einer
den Objektmappen und ein die Objekte zusammenfassen~
der Arbeitskréafteplan der Sammelmappe beizufiigen.

Abschnift V
Hinweise fiir die Béairbéjtung ‘der zeichnerischen
und sonstigen Anlagen

Von: den dem Vorentwurf und Entwurf beizufiigenden

technischen Zeichnungen muf verlangt werden,‘ daB sie

1. ein klares und eindeutiges Bild iber das projektierte’

Vorhaben vermitteln, maB-- und normgerecht aus-
gefithrt sind und die Idee des. Projektierenden so

einwandfrei zum Ausdruck bringen, daf sie auch

ohne weitere schriftliche oder miindliche Erkldrung
verstdndlich ist,

Soweit es sich um Zeichnungen zum: Entwurf han-

e

‘daB die Bauzeichnungen (Ausfithrungs- oder Werk-
- stattzeichnungen) in grofierem Mafstab nach ihnen
*  hergestellt werden kénnen. Sie miissen qualitativ so

sein, daB sie als Dokumente gewertet werden kénnen,:
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delt, miissen sie baureif, d. h. so durchgearbeitet sein,

~auf Grund. derer. behordliche Genehmlgurxgen, z. B.
die Baugenehmigung, erteilt werden.

Anmerkung: In Zweifelsfdllen sollen sie ein
entscheidendes rechtliches Beweismittel darstellen.

3, Sie, miissen von den _verantwortlichen, Personen
unterschrleben ‘sein.

D1e im Rahmen des Vorhabens geplanten ObJek te miissen
durch Farbgebung herausgehoben werden. Nicht zum
Vorhaben gehérige Objekte brauchen nur insoweit ein-
gezeichnet zu werden, als dies zum Verstédndnis des Vor-
habens notwendlg ist. Es gentigt, sie mxt dunnen Strichen
anzudeuten,
Als Ergénzung zu den gruridriBlichen Darstellungen sind
nach Bedarf Schnittzeichnungen zur Verdeutlichung der
Idee des Vorhabens auszufiihren,
Zeichnungen ‘diirfen durch eingetragene MaBzahlen nicht
uniibersichtlich werden; diese sind auf das unbedmgt er-
forderliche MaBl zu beschrénken.
Gleiche Anlagenteile und Gegenstédnde sind in ‘den “Zeich-
nungen und Lagepldnen sStets mit den gleichen Positions-
nummern zu versehen, Es ist ratsam, diejenigen Posi-
tionsnummern zu wdhlen, unter denen die betreffenden
Gegenstdnde in den Kostenan- und -tberschlagen sowie
in den Maschinenbedarfslisten laufen,

Bei der Verwendung von Zeichen in Zeichnungen und

: Lagepldnen muB eine Zeichenerkliarung beigegeben wer-

den, desgleichen eine Farbenerkldrung, wenan in der
Zelchnung Gegenstdnde verschiedenfabrig angelegt wer-
den, Beim mehrfarbigen Anlegen ist darauf zu achten,
daB die Grenzstriche nicht tiberschmiert und die Farben
nicht ungleichmédBig aufgetragen werden.

Die Beschnftung der Zeichnungen mu8 sauber und ge-
fdllig sein, Sie -hat nach den Vorschriften der ,Deutschen
Industrie-Normen” (DIN), Blatt Nr. 16 zu geschehen.
Gleiche Gegenstinde r'nussen stets die gleiche Bezeich-
nung bekommen. Die Benennung der -Zeichnung im
Zeichnungsschriftfeld muB dieselbe sein wie im Zeich-
nungsverzeichnis,

In' jeder Zeichnung ist gem&B .DIN- Blatt 677 -in der
rechten unteren Ecke ein Zeichnungsschriftfeld vorzu-
sehen, aus dem die Benennung der Zeichnung, ihre Num-
mer, der Hersteller (Entwurfsbiiro, Firma), der gewdhlte
Maﬂstab und das Datum der Zeichnungsherstellung zu
ersehen sind. Ferner sind dort die Unterschriften der fiir
die Zeichnung verantwortlichen Personen unterzubmngen‘
(Muster 14). o [EERTE

Als Zelchnungsmaﬁstab kommen in Betracht b(=1 '

bergbautechmschen P]anen, Rissen. u. &
im Vorentwurf 1:2000 und 1 :5000

im Entwurf -1 :2000
Lagepldnen von i )
Baukomplexen 11 500 )
Anlagen in Geb&uden 1: 100 bzw. 1: 200
Spezialpldnen wich- ‘ .
tiger  Einzelanlagen
(z. B. Wasserhaltun-
gen, Schachtsche1ben
Tusw)) . "1 500'bis
’ L t: 10

Sémtliche Zelchnun,gen eines Vorentwurfes bzw. Ent-
wuzrfes, ausgenommen die vom Investirdger selbst her-
gestellten, missen den Zustlmmungsvermerk des Invest-
trdgers tragen, .

Er hat folgenden ‘Wortlaut:

,,Dem pro;ektlerten Vorhahen  wird unter H1nwe1s auf
die im Schlufiprotokoll vermerkten Bedingungen zuge-,
stimmt und die Verpflichtung eingegangen, fU.] prcr]ekt-
méBige Ausfuhrung Sorge zu tragen

e TS SS 1 JUUS S

Werksleiter " Verantwortlicher Sachbearbeiter.:
Lassen sich die zu einem Ob]ekt gehorigen Zelchnungen
nicht in einer in der Innenseite’ des Umschlages der
Objektmappe anzuheftenden Tasche unterbrmgen 80
sind sie in eine besondere Zeichnuhgsmappe zu Ilegen,
die dem Textband beizugeben ist. Im .Zeichnungsver-
zeichnig ist darauf hinzuweisen, o RN
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Die Zeichnungstaschen bzw. -mappen miissen so aus-
gefithrt sein, daB die Zeichnungen bei geschlossener
Mappe nidit herausfallen kénnen,

Schemata und Skizzen sind méglichst im Textteil unter-
zubringen. Sie sind, wie die Textseiten, laufend mit
Seitennummern zu versehen. Die Blattgréfe kann DIN
A 4, DIN A 5 oder in Ausnahmefdllen auch DIN A 3
sein.

Abschnitt VI
Sonstige Hinweise

Um eine einheitliche und saubere Niederschrift der Vor-
planung, des Vorentwurfes und Entwurfes zu erzielen,
sei auf folgendes aufmerksam gemacht:

1. Beim Beschreiben der normalen Textseiten halte man
vom linken Seitenrand nach rechts einen Mindest-
abstand von 25—30 mm ein. Abschnittsweise Gliede-
rungen durch Ziffern und Buchstaben sind daran an-
zuschlieBen. Als Abstand vom rechten Seitenrand
sind mindestens 5 mm einzuhalten,

2. Formeln, Gleichungen usw. hebe man durch Ab-
setzen auf gesonderten Zeilen hervor.

3. Die Unterstreichung zur Heraushebung besonderer
Worte oder Sitze beschranke man auf Einzelfille, .

4. Wichtig ist, daB bei den Angaben unter Ti bis T
und Bi bis Bp flr gleiche Begriffe auch stets die
gleichen technischen Ausdriicke Verwendung finden.
Dasselbe gilt auch fiir die Benennung nach Posi- -
tionen in den Kosteniiberschldgen, Kostenpldnen, Ma-
terial- und Maschinenbedarfslisten.

5. Bei Fliefischematas, die in den Text eingefiigt werden,
ist Wert darauf zu legen, daB sie nicht liberladen
werden und dadurch an Verstandlichkeit verlieren.
Es soll nur in einfachster Strichdarstellung der Ar-
beitsvorgang im Stoff- bzw. Energieflu ersichtlich
sein.

6. Dienen zur Erlduterung des Textes Zeichnungen, so
ist im Textteil auf sie unter Angabe der betreffenden
Zeichnungs- bzw. Anlagenummer hinzuweisen,

Zw‘eiter Teil

Brigadenbildung bei der Projektierungsarbeit, ein Weg
zur Erhéhung der Arbeitsproduktivitit, Terminerfiillung
und Qualitdtssteigerung

Die Brigadenbewegung ist eine der wichtigsten Orga-
nisationsformen fiir die Arbeit in° der volkseigenen
Industrie, Wahrend die Arbeiter in den Betrieben sich
schon sehr weitgehend dieser Organisationsform be-
.dienen, ist am Reifibrett und am Schreibtisch die Briga-
denbewegung noch wenig zu Hause. Im PKB ,Kohle"
in WeiBensee wurde vor mehr als einem Jahr damit
begonnen, doch in den Revieren und Werken, die ja
einen weséntlichen Teil der Projektierungsarbeit zu
leisten hatten, sah es damit noch schlecht aus. Es gibt
heute noch angesehene Projektierungs-Inge-
nieure und Konstrukteure, die der Auf-
fassung sind, daB die Brigadenbewegung sich fir
ihre Tatigkeit nicht anwenden lasse, denn Projektie-
rungsarbeit sei schdpferische Arbeit, die sich nicht in
ein Schema, einen Plan pressen lasse. Man konne nicht
vorher bestimmen, ,wann einen die Muse kiift”. Den
schopferischen Charakter der Projektierungs- und Kon-
struktionsarbeit bestreitet auch niemand, Trotzdem
ist aber gerade hierbei die Brigade der
Wegzum Erfolg, denn eine Brigade bedeutet nicht
Schema, sondern im Gegenteil volle Entfaltung aller
schopferischen Kréfte,

‘Wiéhrend im Entwurfs- und Konstruktionsbiiro alten
Stils der Abteilungsleiter seinen Mitarbeitern Anweisun-
gen fir Teilaufgaben gibt und die Mitarbeiter diese An-
weisungen schlecht und recht ausfithren, setzt sich in
einer Brigade der fiir die Projektierung eines Vorhabens
Verantwortliche, der Brigadeleiter, mit seinen Mitarbei-
tern zusammen, erkldrt ihnen Sinn und Ziel der Arbeit,
sagt ihnen, wann und warum zu dem betreffenden Termin
die Arbeit fertig werden muB, erklart ihnen, daB die
Investmittel sonst nicht bereitgestellt werden konnen,
und erldutert seine technischen Gedanken tiber die Ver-
wirklichung des Vorhabens. Die Mitarbeiter diskutieren
mit ihm {ber seine Vorschlige, machen Verbesserungs-
vorschldge zur Technologie, zur zweckmé&Bigen Ein-
teilung der Arbeit und tber das richtige Ineinander-
greifen der einzelnen Arbeitsabschnitte.

Wéhrend im Biiro alten Stils das Fiihrerprinzip herrscht,
d. h. der Chef recht hat und die anderen seine Hand-
langer sind, herrscht in der Brigade Kritik
und Selbstkritik.

In einer Brigade wird man nicht gleich nervés, wenn
man kritisiert wird. Man Uberlegt sich die Kritik und
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wichst daran. Angst vor Kritik ist ein Schatten der Ver-
gangenheit, ein Rest jener Wirtschaftsordnung, die wir
in der volkseigenen Industrie iiberwunden haben. Ebenso
ist es auch mit der Furcht, Kritik zu iiben. Im PKB hat
sich aus dieser Kritik und Selbstkritik eine lebhafte
Lehr- und Lerntdtigkeit entwickelt, bei der unsere er-
fahrenen Fachleute den Nachwuchskriften regelmafigen
Unterricht vor oder nach dem Dienst erteilen. Man muB
also beriicksichtigen, da durch das Mitdenken
aller die Richtigkeit des Planes wesent-
lich erh6ht wird, und daB der Plan kein star-
res Schema sein darf, sondern daBf man
stdndig an ihm arbeiten und ihn ver-
bessern muB.

Eine Brigade entsteht im PKB folgendermafBen:

Nehmen wir an, dem PKB wird die Aufgabe gestellt,
den Tagebau X zu projektieren. Nachdem sich die Be-
triebsleitung des PKB ein ungefahres Bild von der Auf-
gabe gemacht hat, wird ein federfiihrender Ingenieur be-
stimmt. Er erarbeitet sich die Grundlagen des Vorhabens,
stellt im Einvernehmen mit den Abteilungsleitern die
Gruppe der sténdigen Bearbeiter seines Vorhabens zu-
sammen und hdlt unter Hinzuziehung der Leiter der
Fachbrigaden, d. h. der Elektroleute, Maschineninge-
nieure, Wérmefachleute usw. eine Besprechung ab, in
der er die noétigen Erlduterungen fiir die Vorarbeiten
und ersten Untersuchungen gibt, die erforderlich sind,
damit der Umfang und das Arbeitspensum des Vor-
habens erkannt werden kénnen.

Nach etwa einer Woche folgt dann eine weitere Be-
sprechung, in der die Mitarbeiter ihrerseits die schét-
zungsweise erforderliche Zahl von Arbeitsstunden und
das Ineinandergreifen der Arbeit als Voranschlag fest-
legen. Auf der Grundlage dieser Angaben, die begriindet
werden miissen, wird der Fertigstellungstermin fest-
gelegt. Diese Besprechung hat also eine kollektiv er-
arbeitete Vorkalkulation der Zeit und des Fertigstellungs-
termins zum Ergebnis. Sie findet meist in Anwesenheit
eines Vertreters der Betriebsleitung und der BGL stait.
Ubernimmt eine solche Arbeitsgruppe des PKB die Ver-
pflichtung, den festgelegten Termin unter allen Um-
stdnden zu erfilllen oder Uberzuerfiillen oder im Zu-
sammenhang damit vielleicht einen Mitarbeiter weiter
zu qualifizieren, verpflichtet sie sich ferner, die Selbst-
kosten bei bester Qualitdt der Arbeit besonders niedrig
zu halten, so bedeutet dies die Griindung einer Brigade
unter der Voraussetzung, da8 die Verpflichtung unter-
schrieben wird. Nur wer unterschreibt, ist Mitglied
der Brigade. Von den anderen mufl man annehmen, da8
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sie nicht die Absicht haben, mehr als das Notwendige
zu tun, sie erhalten daher auch bei Ubererfiillung keinen
zusdtzlichen Prémienanteil. Das ist nicht etwa Druck
wvon oben”, sondern ein Ansporn fiir die Brigade, in
. kritischer Aussprache denjenigen Kollegen, die sie mit-
schleppen miissen und die ihnen ihre Prdmien ver-
schlechtern, die Meinung zu sagen und sie durch Uber-
zeugung eines Besseren zu belehren,

. Hat die Brigade konkrete Forderungen an die Leitung,
z. B, in bezug auf die Versorgung mit Zeichehmaterial
oder wegen eines Platzes im Kindergarten fiir die Kinder
einer zur Brigade gehdrigen Schreibkraft, so werden
diese Forderungen als Verpilichtungen der Betriebs-
leitung im Brigadevertrag verankert, Dieser wird einer-
seits von der Brigade, und zwar von sdmtlichen An-
gehérigen derselben, andererseits von der Betriebs-
leitung unterschrieben. Die BGL bestdtigt den Vertrag
und setzt sich fiir die Durchfithrung der beiderseitigen
Verpflichtungen ein. ZusammengefaBt bilden nachher die
Brigadevertrdge einen wesentlichen Bestandteil des
Kollektivvertrages.

In regelmiBigen Zeitabstdnden sind von den Brigaden
Besprechungen abzuhalten, bei denen der Stand der
Arbeit {iberpriift, der Arbeitsplan verbessert und neue,
bessere Arbeitsmethoden entwickelt werden. Ein Bei-
spiel: Friilher muBite bei Anderungen des MaBstabes
stets ein neues Zeichnungsoriginal miihselig angefertigt
werden. Heute geschieht das nach dem Vorschlag eines
Kollegen mit Hilfe eines Fotogerdtes, indem sich jemand
hinter die mit Papier iiberspannte Mattscheibe setzt
und die 'im gewiinschten MafBstab iibertragenen Linien
einfach nachzeichnet,

So konnten viele Beispiele fiir die Mdglichkeit der Stei-
gerung der Arbeitsproduktivitdt .durch selbstdndiges,
kritisches Mitdenken der Kollegen beigebracht werden.

Durch die Brigadenbildung wird auch. die Abrechnung
verbessert. Jedes Mitglied einer Brigade kontiert exakt
seine geleisteten Arbeitsstunden auf den jeweiligen Auf-
trag. Auch die Nebenkosten werden auftragsméaBig bri-
gadenweise ermittelt, Die Brigaden kénnen auf diese
Weise allmonatlich den Istbestand der geleisteten Stun-
den erfahren, ihn mit der vorkalkulierten Stundenzahl
vergleichen und auBierdem den Stand der Selbstkosten
kontrollieren,

Auf diese Weise besteht auch die Méglichkeit und der
Anreiz, mit anderen Brigaden ih Wettbewerb zu treten.

Es hat sich gezeigt, daB ein sténdiger und enger Kontakt
mit dem Revier bzw. dem Werk, in dem: die Investitionen
vorgenommen werden sollen, unbedingt notwendig ist.
Dieser Kontakt soll einmal erreicht werden durch die
Revieringenieure des PKB, zum zweiten sind die Brigade-
leiter selbst daftir verantwortlich, daB sie in sténdiger
Fiihlungnahme mit dem jeweiligen Werk bleiben. Die
AuBenstellen des PKB im mitteldeutschen Braunkohlen-
gebiet, in der Lausitz und im Zwickau-Ulsnitzer Stein-
kohlenrevier werden ebenfalls eine betriebsnahe Projek-
tierung gewdhrleisten helfen, Es ist aber auch wesent-
lich, daB nicht nur die Ingenieure und Techniker bei
dem Projekt mitarbeiten, sondern auch die Arbeiter, die

Dritter

nachher in dem betreffenden Tagebau, in der Brikett-
fabrik oder der Werkstatt arbeiten sollen. Darum ist
anzustreben, daB zu jeder Projekt-Brigade 1 bis 2 Arbei-
ter-Aktivisten des betreffenden Werkes hinzugezogen
werden, Diese Arbeiter-Aktivisten sollen nicht zeichnen
oder rechnen, sondern.sie sollen bei den Anfangs-, Zwi-
schen- und SchluBbesprechungen - dabei sein und aus
ihrer praktischen Erfahrung Ratschlige erteilen, um so
Fehler vermeiden zu helfen, die man sehr leicht vom
wgrinen Tisch’” des Ingenieurs nicht mit der ndtigen
Deutlichkeit sieht. Zugleich wird auf diese Weise das
Biindnis zwischen der Arbeiterklasse und der tech-
nischen Intelligenz noch besser als bisher gefestigt. .

Mit der Schaffung der AuBenstellen des PKB gehen
allmihlich s&mtliche Projektierungsarbeiten, auch die bis
dahin von den Revieren ausgefithrten, auf das PKB iiber.
Damit sind die Aufgaben des PKB so gro8 geworden,
daf die Brigadenbewegung noch mehr als bisher an
Bedeutung gewinnt. Daher wurde mit der BGL des PKB
die dieses Gebiet betreffende. Verantwortlichkeit wie
folgt vereinbart: :

1. Die BGL (AGL bei den AuBenstellen) sowie die Ge-
werkschaftsvertrauensleute wirken darauf hin, daB
jede Gruppe der Projektarbeiter sich zur Brigade
konstituiert und einen Brigadevertrag abschlieBt, der
die Verpflichtungen der- Brigade einerseits und die
Verpflichtungen der Betriebsleitung - andererseits
enthdlt, ‘

2, Jede Brigade stellt eine Vorkalkulation tiiber die
Stunden auf, die auf Grund exakter Kontierung
monatlich und nach AbschluB der Arheit nach-
kalkuliert’ wird, um der Brigade eine selbstkritische

- Beurteilung ihrer Leistungen und der Selbstkosten
zu_ ermgglichen. .

3. Bei Nichterfiillung der Verpflichtung der Brigade
bzw. der Betriebsleitung erfolgt teilweise oder ganz
Streichung von der Préamienzahlung, enisprechend
dem Leistungsprinzip und den fiir Leistungspramien

_ geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

4. Verbesserungsvorschldge, die zur termin- und quali-
tdtsgerechten Ablieferung der Vorentwiirfe und Ent-
wiirfe beitragen, kénnen aus dem Rationalisierungs-
fonds besonders pramiiert werden. Hierunter fallen
auch technische Vorschlage, die sich bei der Bau-
ausfiihrung material- oder kostensparend auswirken
oder einen einer Erfindung &hnlichen Wert haben.

Die BGL wird bemiiht sein, Wettbewerbe zwischen den
Brigaden zu organisieren und dabei neben der termin-
und qualitdtsgerechten Arbeit auch die Frage der Nach-
wuchsentwicklung, die Férderung der Frauer: und der
Jugend sowie der gesellschaftlichen Tatigkeit besonders
zu beriicksichtigen. Wenn wir die Brigadenbewegung
mit Ernst weiter entwickeln, wird sie noch mehr als
bisher zur Verbesserung unserer Projektierung beitragen
und damit helfen, den Fiinfjahrplan zu erfilllen und den
Frieden zu sichern. .

(Auszug aus dem Referat von Dir, Mau

am 30. Januar 1952)

Teil

Richilinien
flir die vertragliche und finanzielle Abwicklung
der Projektierungsarbeiten

A, Gesetzliche Grundlagen

Gemdf dem BeschluB
tGber die Verbesserung der Investitionsvorhaben
vom 2. August 1951 (Ministerialblatt Nr. 25),
der Anordnung zu dem durch den Volkswirtschafts-
plan 1952 vorgeschriebenen Plan fiir die Investitio-
nen und Generalreparaturen vom 10. Februar 1952
(Gesetzblatt Nr. 24), der Anordnung iiber Errich-
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tung, Aufbau und Aufgaben der zentraltechnologi-
schen Projektierungsbiiros der volkseigenen Indu-
strie vom 31. Dezember 1951 (Ministerialblatt Nr. 6/52)

sind fur die Bearbeitung wvon Perspektivplénen, Vor-
planungen, Vorentwiirfen und Entwiirfen Vertrige zwi-
schen den Plan- bzw. Investtrdgern und dem als Haupt-
projektant beauftragten technologischen Entwurfsbetrieb
zu schlieBen,

B, Vertragsabschliisse

Entsprechend der Einteilung der Projektierungsarbeiten
in Perspektivplanung, Vorplanung, Vorentwiirfe, Ent-
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wiirfe und Ausfiihrungszeichnungen ergeben sich ver-
schiedene Vertragspartner.

Perspektivplan, Vorplanung Vorentwurf

Fiir den AbschluB von Vertrdgen- bzw. fiir die Er-
teilung von Auftrégen. fiir die Aufstellung des Perspek-
tivplanes, der Vorplanung und der Vorentwiirfe ist die
HV Kohle als Plantrdger verantwortlich, da die Mittel
fiir diese Projektierungsarbeiten vom Haushalt bereit-
gestellt werden  (siche Schema 15).

Die Berechnung der Gebilihren im Vertrag bzw. Auftrag
erfolgt nach der GOI und GOA, sofern keine anderen
gesetzlichen Bestimmungen vorliegen oder erlassen
werden.

Entwirfe

Fiir den Abschluf von Hauptvertrdgen fur die Aus-
arbeitung der Entwiirfe ist der Investirdger verantwort-
lich, da die Mittel hierflir aus den bereitzustellenden
Investmitteln entnommen werden (siehe Schema 16).
Die Bérechnung der Gebiihren im Hauptvertrag erfolgt
nach der GOI und GOA, sofern keine anderen gesetz-
lichen Bestimmungen vorliegen oder erlassen werden.
Bei allen diesen Arbeiten ist der Vertragspartner das
Projekiierungs- und Konstruktionsbiiro ,Kohle”, das
nach den gesetzlichen Bestimmungen als Hauptprojekt-
tant eingesetzt ist. ’

Fiir die Vertragsnummern gilt folgende Ordnung:
Perspektivpline Dreitausendernummern, z. B. 3010

Vorplanunge Fiinftausendernummern, z. B, 5690 5790
Vorentwirfe Siebentausendernummern, z. B. 7001
Entwiirfe Zweitausendernummern. z. B. 2211,

Ausftihrungszeichnungen auf der
Grundlage der bestdtigten Entwiirfe

Vertrdge lber die Anfertigung von Ausflihrungszeich-
nungen miissen die Investtrager jeweils mit den zustén-
digen Maschinenfabriken und den Betrieben des Indu-
strie-Entwurfes abschlieBen, ohne daB das Projektie-
rungs- und Konstruktionsbiiro ,Kohle” dafiir in An-
spruch genommen wird, weil diese Arbeiten zweck-
méBigerweise unter Auswertung der Erfahrungen des In-
vesttrdgers ohne Zeitverlust durchgefiithrt werden kénnen.
Die Mittel hierfiir mul- der Investtrdger aus der Kosten-
struktur des Projektes, Spalte ,Projektierungskosten”,
entnehmen, die neben den Kosten des Hauptvertrages
mit dem PKB auch die Kosten flir Ausfiihrungszeichnun-
gen enthalten muf.

Untervertrdge

Das PKB ist nach den gesetzlichen Bestimmungen be-
rechtigt, fiir die Aufgaben, die es nicht im eigenen Biiro
bearbeiten kann, Untervertrdge mit Unterprojektanten
abzuschlieBen. Dieses gilt in erster Lihie flir den bautech-
nischen Teil der Vorentwiirfe und Entwiirfe, der von den
einzelnen Betrieben des Industrie-Entwurfes zu bear-
beiten ist. Weiterhin kénnen die Ingenieurkollektive der
Investtrdger sowie andere technologische Spezialbiiros

und Sachverstindige im Untervertrag vom PKB heran-
gezogen werden.

Die Berechnung der Gebithren in den Untervertrdgen mit
den Unterprojektanten erfolgt nach der GOI und GOA,
sofern keine anderen gesetzlichen Bestimmungen vor-
liegen oder erlassen werden,

Fiir die Untervertragsnummern gilt folgende Ordnung:

Untervertrag mit den Ingenieurkollektiven
Index A, z. B. 5090 A

Untervertrag mit dem Industrie-Entwurf
Index B, z. B. 5090 B

Alle iibrigen Untervertrige mit Index C, D usw.

Auftrdge bzw. Vertrige aus
Untervertrédgen

In Ausnahmefdllen konnen. Unterprojektanten, die einen
Untervertrag mit dem PKB abgeschlossen haben, Arbeiten
an weitere Spezialbiiros, Zivilingenieure und sonstige
Personen nach Absprache mit dem PKB vergeben. Diese
Arbeiten miissen aber jeweilig zu Lasten des Unterver-
trages zwischen Unterprojektanten und PKB abgerechnet
werden.

Brigadevertrédge

Fiir Projektierungsarbeiten, die innerhalb des PKB mit
Arbeitsbrigaden durchgefiihrt werden, wird ein Brigade-
vertrag abgeschlossen, dem eine Vorkalkulation zu-
grunde liegt. Diese Arbeitsbrigaden. rechnen nach
Selbstkosten ab.

C. Rechnungslegung (siche Schema 1%)

Die’ Vorfinanzierung der Projektierungsbetriebe erfolgt
im Jahre 1952 nicht mehr durch Vorschiisse, sondern im
Rahmen des Richtsatzplanes durch Umlaufmittel.

Auf Grund der zur Verfiigung stehenden geringen Zahl
von Richtsatztagen ist eine monatliche Rechnungs-
legung mit Nachweis der jeweils erbrachten Leistung
erforderlich.

Um die Abrechnung zu beschleunigen, sind im Sinne
einer wirtschaftlichen Rechnungsfiihrung auf jeder Rech-
nung anzugeben:

1. die Vertragsnummer,

2. der Titel des Bauvorhabens und -

3.-der Abrechnungszeitraum.

Zwischen- und SchluBrechnungen sind als solche kennt-
lich zu machen.

Anmerkung: Zwischentechnungen sind auf volle
Hundert-DM-Betrdge auszustellen.

Haupt- und Nebenkosten sind getrennt aufzufiihren.
Am SchluB jeder Rechnung sind

a) die Vertragssumme,

b) bereits in Rechnung gestellte Zahlungen
anzugeben,

Die Schlufirechnung ist innerhalb von 14 Tagen nach
Beendigung und Abnahme der Arbeiten einzureichen.
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Abbildung 1
Gliederung und Inhalt
der Vorplanung, des Vorentwurfs und Entwurfs

(schematisch dargestellt)

Vorplanung

Inhalt der Mappe J

1. Titelblatt
2. Unterschriftenblatt
3. Inhaltsverzeichnis
4. Verzeichnis der Zeichnungen
5. Aufgabenstellung
6. ... Erlduterungen der Voraussefzungen des Vorhab
7. Technologisches Programm
Vorentwurf
I Inhalt der Sammelmappe J | Inhalt der Objekimappen ﬂ
. |
[ | ] ] |
I Tireblaft [Tobjekit]  [Objekts| | Objektm] | Objektiv} | usw. |
2. Unterschriftenblatt I | ! ] | -
3. Inhaltsverzeichnis der Sammelmappe [
4. Verzeichnis der Zeichnungen der Sammelmappe 1. Titelblatt
S Py Aufgabenstellung 2. Unterschriftenblatt
6. Technisches, betriebs- und volkswirtschaftliches Gutachten 3. Inhaltsverzeichnis
7. . Bestétigungsurkunde 4. Verzeichnis der Zeichnungen der Objektmappe
8. . Technologischer Erléuierungsbericht 5. .. Technologischer Erlduterungsbericht
9. .. Grobzeitplan a) Invest- und Férderplan 6. Kosteniberschlége
b) Baufolge- und Bauzeitplan 7. Uberschlagliche Material- und Maschinenbedarfslisten
.. Gesamikriifteplan (Grobplan) 8. Baufolge- und Bauzeitplan (Grobplan)
. Bautechnischer Erléuterungsbericht 9, Grobarbeitskréfteplan

. Baufolge- und Bauzeitplan (Grobplan) 10. ... Bautechnischer Erlduterungsbericht
. Arbeitskréifteplan (Grobplan) 1. .. Baugrunduniersuchungen
. Schaubild oder Modell 12 Kosteniiberschldge
13. Uberschléglicher Baustoffbedarf
15. 2 tell der E t
vsammenstellung der Endwerte 14. Baufolge- und Bauzeitplan (Grobplan)

a) Liste der Objekie

b) Liste der Zeichnungen (nclch Objekten zusammengestellt)

c) Zu flung der Ei der Kostenijberschldge

d) Zusammenfassung des Material- und Maschinenbedarfes
16. Plotckoﬂ der Schluﬁbesprechung

. Arbeitskréfteplan (Grobplan)
. Schaubild oder Modell
17.1 Satz Zeichnungen

17. Zei gen (G tlageplan v. é.)
Entwurf
Inhalt der Sammelmappe | Inhalt der Objekimappen I
|
| | | | | |
1. Titelblatt | ovjekt1'] | Objektm] | Objekiin | | Objektiv] ] wsw |
2. Unterschriftenblatt | | ] [ |
3. Inhaltsverzeichnis der S Imay !
4. Verzeichnis der Zeichnungen der Sal imapy 1. Titelblatt
5. .. Bestdtigungsurkunde 2. Unterschriftenblatt
6. .. Zustimmungserkldrungen 3. Inhaltsver zeichnis
7. T'fe iste (Formblatt 0724) 4. Verzeichnis der Zeichnungen der Objektmappe
g- K°5'e"5f“"5k:':" ’(F °"""bL°'"‘gh7' 25) 5. . Technologischer Erlduterungsbericht
. .. criaulerungsobern 6. . Kost hld
10. .. Lageplan fiir simtliche Investvorhaben 7. Mt::sf:rr;:l’!sljn:%}aschmenbedan‘sh'sfen
1. .. @) Zeitplan fir Investkosten und Férderung 8. Baufolge- und Bauzeitplan (Feinplan, graphisch)
2 'g Bauff”ie-,;lzd.};:’"z'e”P’°" 9. . Arbeitskréfteplan (Feinplan)
- - Gesamtarbeitskrafteplan 10. ... Bautechnischer Erlduterungsbericht
5 2 zazfg:gke-“:’nd’Buuzevfplan 1. . Baugrunduntersuchungen
. - Arbeiiskrartepian 12. . Bavzeichnungen
15. .. Schaubild oder Modell 13. _Kostenanschlége
14. Baustoffbedarf
16. Zu:)azs;';ed"e: ‘:Z)sbj:k’;eg der Endwerte 15. ... Baufolge- und Bauzeitplan (Feinplan)
b) Liste der Zeichnungen (nach Objekten zusammengestelit) ;g gr:eltl.(’rdqﬂdeplaﬂ (;e;l;plan)
c) Zusc tellg. d End d.Kostenpléine (Gesamtkostenpl.) 18' .S‘: ‘!wch’ Bo erh ade
d) Zusammenfassung des Material- und Maschinenbedarfes ]9' 7 S ' 5 cha ische berechnungen
17. Protokoll der SchiuBbesprechung " atz Zeichnungen
18. Zeichnungen
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Vorentwurf

.Neuaufschluf} Tagebau...............c.cccev.

BY o
Oblekf | Bergtechnische Anlagen und Entwicklung
Muster 2
T4
20
Kosteniberschlag
Entwdisserung
Pos.- Einzelpreis Gesamtpreis
M .
Nr. enge Gegenstand DM DM
1 144 m Auffahren der Entwisserungsstrecke 3
; Lohnkosten 103, 14 832,—
Materialkosten 40,~- 5 760,—
20 592,—-
2 720 m Auffahren der Entwésserungsstrecke 6
Lohnkosten 103,— 74 160,—
Materialkosten 40,— 28 800—
102 960,—
3 324 m Auffahren der Entwésserungsstrecke 5
Lohnkosten 103,— 33372,—
Materialkosten 40— 12 960,—
46 332,—
Pos. 1 20 592,—
o 2 102 960,—
w 3 46 332,—

169 884,—
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Entwurf 19 Erweiterung der Bfk ...........cccooovnnniins BV e
'Obleld' Pressenhaus
T4 Muster 3
Kostenanschlag
Brikettiertechnischer Teil
Pos.- Einzelpreis Gesamtpreis
Menge G t
Nr. g egenstand DM DM
1 1 Ketitenférderer vom Kiihlhaus zum Pressenrumpfférderer 32150—
Lt. verbindlichem Angebot der Firma vom
Adhsenabstand etwa 39,5m
Trogweite 430 mm
TroghGhe 550 mm
Kettenbreite 400 mm
Kettenteilung 200 mm
Kettengeschwindigkeit v = 025m/s
Neigung etwa 13° bzw. 11°
Fordermenge 50 t/h
bestehend aus
a) maschinellen Teilen 7500 kg
b) Kegelrad-Stirnrad-Cetriebe fiir N = 10 kW bel
n = 950/12,5 U/min mit 2 elast. Kupplungen und
Grundplatte 1925 kg
.c) Verlagerungsgeriist 650 kg
d) Ausfallschurren 100 kg
Fracht 300,—
Montage 3 2G0,—
' 35650
2 Verlangerung des Doppeltrogkettenférderers {iber den Pressen
4 und 5 um etwa 85m 11 510,—
Lt, verbindlichem Angebot der Firma vom
Leistung des gesamten Forderers etwa 84 t/h
Trogweite ) 660 mm
Troghohe 750 mm
Kettenbreite 630 mm
Kettenteilung 200 mm
Kettengeschwindigkeit v = 025m/s
Ubertrag 11 510,—
l. Quartal
Il. Quarial
Summe . Quartal
IV. Quartal

PKB-Auftrags-Nr. .
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P'\ol::— Menge Gegenstand . EinzerrDe'i‘z Gesamfpga;;
Ubertrag 11 510,—
besiehend aus
a) maschinellen Teilen - 3230 kg
b) Verlagerungsgeriist 191 kg
¢} 8 Absperrschiebern fiir die Pressenriimpfe 48 kg
d) etwa 10 m Rohrleitung fiir Entstaubung 100 kg
e) 24 Pressenriimpfen 400 mm &, 3 mm Stahlblech 1800 kg
Frachtkosten 110,—
Montagekosten fiir die Verldngerung 810,—
Demontage- und Montagekosten fiir den vorhandenen Férderer 8 100,—
20 530,—_
3 1 Pressenrumpfférderer iiber den Pressen 1 bis 5, 6 und 7, davon
11 m als Doppeltrogférderer ausgefiihrt 46 600,—
Lt. verbindlichem Angebot der Firma vom.
Achsenabstand etwa 45m
Trogweite 430 ﬁm
Troghthe 750 mm
Kettenbreite- 400 mm
Kettenteilung 200 mm
Ketlengeschwindigkeit v = 0,25m/s
Férdermenge etwa 50 t/h
bestehend aus
a) maschinellen Teilen 8700 kg
b) Kegelrad-Stirnrad-Getriebe fiir N = 20 kW und
n = 960/12,5 U/min mit 2 elast. Kupplungen und
Grundplatte 3040 kg
¢) Verlagerungsgeriist 742 kg
d) 28 Absperrschiebern fiir die Pressenriimpfe 168 kg
Ubertrag 46 600,—
l. Quartal
Il. Quartal
Summe
IIt. Quartal
IV. Quartal

PKB-Auftrags-Nr, . ., . ... .,
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Approved For Release 20

Pos. Menge Gegenstand Einzelpreis Gesamtpreis
Nr., DM DM
Ubertrag 46 600,—
€} Uberlaufschurren 180 kg 520,—
Fracht und Montage 6 000,—
53120,—
Pos. 1 35650,—
Pos. 2 20530,—
Pos. 3 53120—
109 300,—
I. Quartal 56180,—
1. Quartal 53120,—
Summe 109 300,— ;
Hl. Quartal _
IV. Quartal S

PKB-Aufirags-Nr. . . « '« o4 4
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Entwurf 19

Neuaufschlufl Tagebau

Muster 6

Obijekt Ii Maschi chnische Anl
Ts
. A
. Maschinenbedarfsliste
. Anlieferung im Quartal
Pos.-Nr. Planposition Warennummer Menge Gegenstand Kroftbedarf| Vorgesehene Lieferfirma | Bemerkung 9
mit eingehender Spezifikation Kw (Import) ] I m \Y
Entwisserung und Wasserhebung
1 2712110 32372540 25 Stk Uta-Pumpen 1 m®*/min Férdermenge, 56 m Férderhéhe je 250 EKM Hallesche 25 "
Pumpenwerke
3 27 14000 32379330 8 Stk Luttenventilatoren 25 m®min einscil. Kupplungen je 3,0 EKM Turbowerke 2 2 4
MeiBen
4 27 14 000 32379330 2 Stk Schachtventilatoren 40 m*min einschl. Kupplungen je 40 EKM Turbowerke 1 1
MeiBen
2 4611130 33173100 1 Stk Fahrdrahtlok GB 2, Zugkraft 410 kg, 500 mm Spurweite, v = 9,5 11,0 Elektrowerke 1
Dresden
12 5111112 36112322 8 Stk Elektromotoren 500 Volt, 1450 U/min (fiir Ventilator Pos. 3) je 3.0 VEM-Werk WeiBensee 2 2 4
13 5111112 36112322 2 Stk Elektromotoren 500 Volt, 1450 U/min (fiir Ventilator Pos. 4) je 40 VEM-Werk Weifiensee 1 1
Rollendes Material fiir Abraumbetrieb
19 4611130 3317 37 00 2 Stk E-Loks Dienstgewicht 75 t, Spurweite 900 mm 740,0 LEW, Hennigsdorf 1 1
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Entwurf 19

AufschluB Tageb BY Muster 7
ovmm_n_— | Bergtechnische Anlagen und Entwickiong i
Ts
Materialbedarfsliste
Anlieferung im Quartal
Pos.-Nr. Planposition Warennummer Menge Gegenstand Vorgesehene Lieferfirma Bemerkungen
mit eingehender Spezifikation {lmport) 1] i v
Gleisanlagen

5d 1314140 27 5251 00 270 ¢t Schienen S 49 II. Wahl DHZ 103 167
5d 1314140 27 5271 00 158 4 .Kleineisen: Laschen Fl 16a " 143 15

54 1314140 275279 00 169 t Kleineisen: Riicklaschen System Rudert . 0.2 104 63
51 4020 000 31174130 171 t 3 Federzungenweichen S 49, Rechtsweichen, 1:9, 900 mm Spur einschl. Kleineisen » 17,1

5k 40 90 000 3117 46 30 72t 1 Kreuzung S 49, 1:9, 900 mm Spur, einschl. Kleineisen - 72

5d 4818 400 38215100 3120 kg Kleineisen: Laschenschrauben m. Muttern Ls 1—130 " 2820 300

5d 4318 400 382151 00 3700 kg Kleineisen: Laschenschrauben m. Muttern System Rudert . 40 2300 1360
5d 4818 400 38215500 5710 kg Kleineisen: Schienenndgel " 5710

5a 7390112 25273300 7559 t Bahnschotter, Kornung 2 . 945 6614

5b 81 12000 53151100 4222 m® Normalschwellen aus Nadelholz, imprigniert 180/20/16 = 0,0576 m® (7290 Stiick) DHZ Holz 383 39,2

51 81 12000 531531 00 42,0 m3 Weidenschwellen aus Nadelholz fiir Weichen 1:9, 900 mm Spur (15 Satz), impragniert . 84 336
5k 8112000 53153100 . .U_m m? Kreuzungsschwellen aus Nadelholz fiir Kreuzung 1:9, 900 mm Spur (1 Satz), impragniert B ; 36
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Entwurf 19 NevaufschluB Tageb BV e Muster 8
Sammelmappe —_—
: Materialbedarfsliste
Anlieferung im Quartal
Objekt Planposition Waren-Nr Menge . Om@m:m‘n:n_. — Vorgesehene Lieferfirma Bemerkungen (Import)
Nr. mit eingehender Spezifikation 1 1] 1l v
I, Hﬂ 1314100 239,24 t Walzsorteneisen einschl. Eisenbahnoberbaumaterial - 42,2 162,25 3479
I, 11 1314200 1,621t ‘Walzbleche 0,05 1,57
111 1316100 0,041t Kaltwalzerzeugnisse 0,04
hoi 1322110 9 t Kupferrohre 45 45
11 39 11 000 04t ‘Wailzlager 0,04
I 40 10 000 30 t Stahlkonstruktionen fiir Stahlhochbauten 30
I 47 11 110 2t Grauguf 2
I 47 12 000 185 t StahlformguB 18,5
10, 111 4713 000 28 t Schmiede- und Gesenkstiidke aus Stahl 28
1 47 15000 5 t BuntmetallformguB 5
I 4814000 8,37t Drahtseil 6,04 2,0 0,33
I, Wm 43 18 400 16372 kg Schrauben und Muttern 5201 5021 6150
I 5135110 8175 km Starkstromkabel 51 1,45 1,625
m 51 36 000 1420 Stk| Kabel- und Freileitungsarmaturen 1220 200
hiig 51 64 000 22 Stk Niederspannungsgerite 2 1 4 s
1T 6326 100 05 t Gummischlduche aller Art 0,5
1 7313 009 * 8 t Zement 8
11 7316 000 7500 Stk| Dachziegel 7500
1 8111110 5488m® | Nadelschnittholz 28,64 26,24
1 8112000 1068,07m? | Schwellen, impragniert 618,79 237,88 211,40
jind 8189100 68 fm | Stangen, Maste, Ptahle 35 33
1 8189990 9 sStk| Leitern aller Art 5 4
hid 8272000 300 m Gewebeschlauche 300
1 88 11 400 6079 fm | Grubenholz 36,59 24,20
ﬁ PKB-Auftrags-Nr. o « . .+ -+ .
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ot e fis ctlee B2 Mustor9
Zeitplan fir Investkosten und Férderung
: AR fir das Jahr 19.......
Objekt | - IV
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal . 4. Quartal
800y 419% 1459, 39,59, 1.9 9
7004 683,66 6,66 -
A - ’-(’) 611,05
i1 1 6,05
600 133 | N
3 s00} NN
8
2 -
£ | 400+
8 i
"
£ 300+
F i 510
g
=1 2004
1001+
0
Zeichenerklérung DM o
N\ Objekt { Bergtechnische Anlagen und Entwickiung . . . . . . . . .. .. 325000,— 21,0
[ Obijektli Maschinentechnische Anlagen . . . « . . . .« « v .. ... . 786000,— 507
B Objekt lll Elekirotechnische Anlagen . . . . . . e e 375000,— 24,2
BEHE]  Objekt IV Tagesanlagen (techn. Bauwerke) Sozial-u. Kulturbauten . . . . 25000,— 1,6
/77 Projektierungskosten , . . .. ... e e e e e e 23000, - 1,5
]  investiberwachungskosten . . . . . . v v o v oot v e e .. 15100,— 1,0
‘ 1549100,— " 100,0
|
Férderung
600 T 34,0 9
A i 30
500 1 .0 %
4004 21,8 9,
0T 550
5 14,2 % 490
200 4 350
-
1004+ 230
0

Gesamt: 1620000 jato ™~ 100 9,
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Entwurf 19 Tagebay ..., BY s A Muster 10
Oblekf Sammelmappe
Teu.Bg
. °
Baufolge- und Bauzeitplan
Pos..| Bav 5| 8 N %
| umfang Gegenstand 25181 |=lsl=l2|8B]le|2n
Nr | Menge s|le|2|&|2|2]|2|2|8|0(2|8
Objekt I
Gleisanlagen J— L
Objekt II
Umbau Bagger 509 Ds 625 ;I

Objekt III
1335 m Gleiselektrifizierung, Bagger 509 Ds 625 |
1100 m Anschluf eines Telefonkabels

Gleissicherungsanlage (-+‘I

Objekt IV

Errichtung eines Stellwerkgebiudes T
Versetzen der Betriebswasser-Pumpstation [

PKB-Auftrags-Nr., . . .. . ...
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Entwurf 19 Tagebau ..o BV . Muster 11
Oblekf 1] Elektrotechnische Anlagen
s To
L
_ Baufolge- und Bauzeitplan
Bau- i s -
Pos.- Sl wnl= S .
umfang Gegenstand 2l6|E|S|siel=|D|2lg|Z| 0
1 ] 86| O cl= X 0 ©
N | Menge s|e|2[e|2|3]|3|2|8|0|2]|48
1 1335 m Gleis-Elektrifizierung
Bagger 509 Ds 625
Schlosserarbeiten
Elektrifizierung der Anlage
Allgemeine Arbeiten
2 1100 m Anschlufl eines Telefonkabels
Kabelgraben ausschachten, Kabel einlegen
und verfiillen L |
Montage "der Erweiterungsteile und Ul-
. endverschluB (A
3 Gleissicherungsanlage
Montage

PKB-Auftrags-Nr. .i. « « v 4 s o
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Entwurf 19 Tagebau BV Muster 12
Sammelmappe .
a) mvnum.n._r.qmmo . T7 u. By
b) Qualifizierte Krafte
Sonstige Kraft : -
©) Senstige Krafte Arbeitskrafteplan
Bedarf an Arbeitskréften
Pos.- . . Art der N . . . .
Nr. DurchzufUhrende Arbeit Arb. Kr. Berufsart Januar | Februar _ Mérz April _ Mai _ Juni Juli August | Sept. |Oktober| Nov. Dez.
Objekt I
Bergtechnische Anlagen und a — — - — — — — — — —_ — —
bergtechnische Entwicklung b 1 59 - —_ 11 11 11 —_ — — — —
c -— 27 — - 4 4 - —_— — —_ — —_
Objekt II
| Maschinentechnische Anlagen a 2 3 3 2 —_ — — — - — — _—
b 21 27 27 6 — — — J— — — — —
[ i0 6 6 1 — —_ — — — —_— — —
Objekt 1M .
Elektrotechnische Anlagen a — — — — — — 1 — 1 — — 1
b 13 12 2 — — —_— 5 5 5 3 3 2
c 17 35 13 — —_ — ‘9 9 6 6 4 2
Objekt IV
Tagesanlagen, Sozial- und a — — —_ — — — — — —_ — —— -
Kulturbauten sowie technische b — — — 7 14 —_ — — — — — -
Bauwerke c — — —_ 7 — — — — — —_— — —
a 2 3 3 2 — —_ 1 — 1 — — 1
b 35 98 29 13 25 11 16 5 5 3 3 2
c 27 68 19 . 8 4 4 9 9 6 6 4 2
Gesamtarbeitskréftebedarf 64 169 51 23 29 15 26 14 12 9 v 7 m .
v Anmerkung: Urlauber und Kranke sind in den obigen Zahlen B.nwz % beriicksichtigt.
mit ....% PKB-Auftrags-NT. « . . .04 .. ’
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1 | 2 | "3 | 4
Muster 14
]
Anmerkung:
Die Beschriftung der Zeichnung hat nach dem Din-Blatt
Nr. 16 der ,Deutschen Industrienormen” zu erfolgen, (S. Seite 15
der ,Erlduterungen”). '
"
Anlage
Tag Name
Proiekﬂjerr BV .............................................
Gezeichnet T
agebauv. ...
Normgepr. g
Abt.-Leiter MaBstab
Brig.-Leiter Tagebauentwicklung und Gleistihrung
- Techn. Dir. . .
QAHI::e Anderung Tag | Name echn. ir imJahre 19, 1:2000

Projektierungs- u. Konstruktionsbiiro Kohle
VEB der Kohlenindustrie

Berlin - Weiflensee

2-4022-2-0473

Ersatz fir 2-4022-2-0470
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Vertragsgestaltung

Schema 15

Vorplanung gegebenenfalls Vorentwurf

HV Kohle Deutsch
als —) eutsche
. Investbank
Plantréger
Y
A
I Vertrag
} z. B. 5001
v
PKB
§— als >
"1 Hauptprojekiant
Brigade-
vertrag
Y
A\ 4
’ Arbeits-
brigade
im PKB

]
| Untervertrag Untervertrag } Untervertrag
| z.8.5001 A 2.8 50018 | | 285001 C
\ ) \
Unterprojektant
Ing.-Kollektiv
bzw.Brigade Industrie- Sonstige
bei Invest- Entwurf Biros
tréiger
Auftrag Auftrag
bzw. Vertrag bzw. Vertrag

v \
Spezialbiiros Spezialbiiros
bzw. Zivil- bzw. Zivil-
ingenieure ingenieure

Je 1 Exemplar des Vertrages an den
Plantréger und Houptprojektanten.
Gebiihrenwerdennach GOlbzw. GOA
errechnet.

Der Brigadevertrag im PKB wird auf
Grund einer Vorkalkulation abge-
schlossen.

Gebiihrenwerdennach GOl bzw. GOA
errechnet.

Weitere Veriréige zwischen Unterpro-
jektanten und anderen Biiros oder
Personen kénnen nur in Ausnahme-
féllen nach Zustimmung des PKB als
Hauptprojektant abgeschlossen wer-
den. Diese Verirdge gehen zu Lasten
des abgeschlossenen Vertrages zwi-
schen Unterprojektanten und PKB (z. B.
5001 A)
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Entwurf
z.B. BY Welzow
HV Kohle als «—p| Deutsche
.. Investbank
Investtriger
v |
- Hauptvertrag | __ T
Bestditigung » 2 B. 2001
A\ 4
PKB
< als >
Hauptprojektant
. |
Brigade- |
|
v v vertrag [
A 4
Arbeits-
brigade
im PKB
Untervertrag Untervertrag Untervertrag
z.B.2001 A z.B.2001 8 z B 2001C
Y v
Unterprojektant
Ing.-Kollektiv
bzw.Brigade Industrie- Sonstige
bei Invest- Entwurf Biros
tréiger
Avfirag Auftrag
bzw.Vertrag bzw.Vertrag
Spezialbiiros Spezialbiiros
bzw. Zivil- bzw. Zivil-
ingenieure ingenieure

Vertragsgestaltung

Je 1 Exemplar des Hauptverirages an
den Plontréiger und Hauptproiektan-
ten, Geblhren werden nach GOI bzw.
GOA errechnet.

Der Brigadevertrag im PKB wird auf
Grund einer Vorkalkulation abge-
schlossen.

Gebihrenwerden nach GOlbzw. GOA
errechnet.

Weitere Veriréige zwischen Unterpro-
jektanten und anderen Biiros oder
Personen kénnen nur in Ausnahme-
féllen nach Zustimmung des PKB als
Hauptprojektant abgeschiossen wer-
den. Diese Vertréige gehen zu Lasten
des abgeschlossenen Vertrages zwi-
schen Unterprojektanten und PKB (z' B,
2001 A).
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HY Kohle
als
Plantrédger

Rechnungslegung

Beispiel: Vorentwurf
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Schema 17

HYV Kohle kontrolliert und DIB kontrol-

Deutsche
Invest-Bank

liert und zahlt auf Grund des vorlie-
genden Exemplars des Auftrages bzw.
Haupivertrages.

Ing.-Kollektiv
bzw.Brigade
bei Invest-
trager

Spezialbiros
bzw. Zivil-
ingenieure

PKB
als

Hauptprojektant

Industrie-
Entwurf

Spezialbiros
bzw. Zivil-
ingenieure

Sonstige
Biros

Monatliche Rechnungslegung bei Nach-
weis der Leistungen.

Monatliche Rechnungslegung bei Nach«
weis der Leistungen.

Die Rechnungen aus Leistungsvertréigen zwischen
Unterprojektanten und anderen Biirosbzw Personen
miissen in der eigenen Rechnung des Unierprojek-
tanten an das PKB in Rechnung gestellt werden.
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